

Číslo smlouvy objednatele: 341/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 130/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/349
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/795

Číslo smlouvy poskytovatele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě: „II/152 Hajany – Želešice“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

SAFETY PRO s.r.o.

sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti

IČO: 285 71 690
sp. zn. C 43 822

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. IX. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě uzavřené dne 19. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 3. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 26. 04. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění: - Stavba byla z důvodu problémů z majetkoprávní přípravou pro realizaci rozdělena na dvě části a to II/152 Želešice průtah, 1. stavba a II/152 Hajany – Želešice. Výstavba byla realizována u části II/152 Želešice průtah, 1. stavba od 13. 09.2021 do 30.09.2022 a část II/152 Hajany – Želešice od 30.3.2022 do 30. 06. 2023. V zadávacím řízení na výběr poskytovatele služeb BOZP byl pro stanovení nabídkové ceny stanoven předpoklad délky výstavby 200 dnů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý výkon činnosti koordinátora BOZP činí:

Celková odměna bez DPH

109 800,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Odměna bude zaplacená na základě minimálně dvou faktur.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Poskytovatel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 341/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 130/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/349

Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/795

Číslo smlouvy poskytovatele:

V Brně, dne 22-08-2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

V Olomouci, dne

Ing. Jiří Smékal

Jednatel společnosti
SAFETY PRO s.r.o.