

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ	00839205
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	7939-731/0100
zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6656	
zastoupený:	Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Petr Vašíček	
IČ:	46964541
DIČ:	CZ46964541
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:	374002553/0300
(dále jen „Zhotovitel“)	

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3. Termíny. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo dle tohoto dodatku v délce trvání 115 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy.

Termín zahájení : 07.07.2014

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí: 30.10.2014

3.6. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí se nově po dohodě smluvních stran upravuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – trvalý déšť /průběžně od 12.08.2014 – 02.09.2014/. Tyto klimatické podmínky neumožňují zajistit plynulost výstavby, dodržení požadovaných technologických postupů a pravidel a vyžadují nutná opatření k zajištění budovy proti zatékání.
Smluvní strany z výše uvedených důvodů tímto dodatkem upravují termín ukončení z 30.09.2014 na 30.10.2014.


18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Ostatní články zůstávají beze změny.

Ve Vyškově dne 3.9.2014


Za Objednatele:
Ing. Věra Seidlová

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 60839205 DIČ: CZ00839205
tel. 517 315 111 fax: 517 315 118


VAŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Za Zhotovitele:
Ing. Petr Vašíček, jednatel