

kel

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ	00839205
č. účtu:	7939-731/0100
zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v oddíle B, vložka 790
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Igor Neckař, Ph.D.
IČ: 463 47 542
DIČ: CZ463 47 542
bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: 39808621/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl.3. odst. 3.2. , 3.2.1. a 3.3. (Termín dokončení)
Smlouvy o dílo ze dne 7.7.2014 (dále jen „Smlouva“) přičemž obsah citované Smlouvy
zůstává v ostatních částech, beze změn, takto :

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2. Termín dokončení.

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatel a Zhotovitelem.

3.3. Termíny. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo dle této smlouvy v délce trvání 115 kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy. Objednatel se tímto zavazuje, že dnem podpisu smlouvy o dílo, je dílo prosto překážek bránících zahájení prací na předmětném díle, mimo překážek touto smlouvou uvedených.

Termín zahájení: 7.7.2014

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí: 30.10.2014

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V e Vyškově dne 2.9.2014

Za Objednatel:

Ing. Věra Seidlová

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00833205 DIČ: CZ00833205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542
2