

DODATEK Č.2

ke smlouvě o projektové přípravě na akci:
II/374 Adamov – Bílovice, most 374-039 –
DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 23.4.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.9.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu náročnosti kontroly a vzájemného odsouhlasení konceptu DSP a PDPS v připomínkovém řízení, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách :

Průzkumy a studie do 15.6.2014

Koncept DSP/PDPS a SP do 10.11.2014

Konečná DSP/PDPS, SP a IČ do 28.2.2015

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 28.11.2014

V Brně, dne 28.11.2014

Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno
Czech Republic
IČ: 02365952
DIČ: CZ02365952

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)