

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.4.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Sídlo: Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav
zastoupený: Mgr. Alicí Magdonovou, ředitelkou
IČ: 70838771
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CERGO ENERGY, s.r.o.
Sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
zastoupený: Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem
IČ: 0324919
DIČ: CZ0324919
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 46993223
DIČ: CZ46993223
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR veden u KS v Brně, oddíl C, vložka 84112
Kontaktní osoba: Ing. Michal Jetelina
Telefon: 606 044 213
E-mail: jetelina@cergo.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách č.1 ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2023, jejíž předmět spočívá ve „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému v budově školy“.

Článek II.

Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Cena díla

Cena díla v části 1.b – Zpracování DPS, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena v části 1.b (bez DPH) : 303.000,- Kč

cena nerealizovaných prací podle dod.č.1 (bez DPH): -5.000,- Kč

cena díla v části 1.b po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH): 298.000,- Kč


PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA

Po vyhodnocení rizika nedodržení hlukových limitů v chráněném prostoru přilehlé obytné zástavby objednatel upouští od požadavku instalace plynového tepelného čerpadla.

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Břeclavi
Materská škola a základní škola Břeclav,



Mgr. Alice Magdonová
ředitelka školy
za objednatele

V Blansku 15.11.2023



Ing. Michal Jetelina
jednatel
za zhotovitele