

„Dodatek č. 1“ ke Smlouvě o dílo

„ Realizace interiérových úprav V. oddělení - stavba “

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřený dne 27.3.2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. *Zámeček Střelice, příspěvková organizace*

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Tureček, pověřený řízením organizace
IČO: 00212920
Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s., 115-2015180277/0100
Datová schránka: 4gcmvk5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *Bringstav s.r.o.*

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno
Statutární zástupce: Petr Brzobohatý, jednatel
e-mail: bringstav@seznam.cz
telefon: 732 141 552
fax:
IČO: 25512111
DIČ: CZ25512111
Bankovní spojení, č.ú.: Fio banka, a.s. 2600343583/2010
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý
Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 29276
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

I. Předmět „Dodatku č. 1“ SoD

1. Předmětem „Dodatku č. 1“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2023 je změna ceny za provedení díla dle čl. VIII. odst. 1
2. V průběhu stavebních prací docházelo ke změnám oproti PD. Z důvodů změn požadavků objednatele a změnám v PD dle skutečného stavu při realizaci stavby, došlo k navýšení finančních prostředků na stavbu a to na základě více a méněprací – viz. Změnový list č. 1 – část 1 a 2

III. Cena za provedení díla

1. Cena předmětu díla včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého položkového rozpočtu stavby - změnových listů.

	Původní	vícepráce	nová
Cena bez DPH	6 496 445,79 Kč	758 583,01 Kč	7 257 115,87 Kč
Výše DPH 15%			1 088 567,38 Kč
Cena včetně DPH			8 345 683,25 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Tímto „Dodatkem č. 1“ Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání „Smlouvy o dílo“ ze dne 27.3.2023 „Realizace interiérových úprav V. oddělení – stavba“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích , každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Příloha : Změnový list č. 1 – 1 a 2 část

Objednatel

Zhotovitel

Ve Střelicích, dne 6.12.2023

Ve Střelicích, dne 6.12.2023

.....
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Mgr. Zbyněk Tureček, pověřený řízením organizace

.....
Bringstav, s.r.o.
Petr Brzobohatý, jednatel