

Daňový doklad

Dodavatel: (DIČ) **CZ46964541**
(IČO) **46964541**
VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Peněžní ústav: ČSOB Brno
Číslo účtu: **374002553/0300**
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ0803000000000374002553

evid. číslo: **6011501008**
Odběratel: (DIČ)
(IČO) **00567582**

**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,
Brno, Botanická 70
Botanická 70
602 00 Brno**

Dodací podmínky : S DPH
Dat.vyst.daň.dokladu: 02/02/15
Dat.uskut.zdan.plnění: 30/01/15
Den splatnosti : **06/03/15**

Označení dodávky	Typ	%DPH/Množství MJ	Cena/jed.	Částka	Kč
------------------	-----	------------------	-----------	--------	----

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 23/2014 Vám fakturu-
jeme za provedené práce a dodávky na zakázce "Sportovní
gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 - stavební
úpravy", dle přiloženého zjišťovacího protokolu:

stavební práce				96616,00
Daň z přidané hodnoty	21	% z	96616,00	20289,36

				116905,36
				-0,36

Cena s daní

116905.00

Rekapitulace DPH:

daň 21% **20289,36** ze základu **96616,00**

Ing. Petr Vašíček

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ①



QR platba



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 7.1.2015 do 30.1.2015

Stavba : 289_1

SGLD - stavební úpravy

Zhotovitel : VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČO : 46964541
DIČ : CZ46964541

Objednatel : Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70
Botanická 63/70
60200 Brno-Ponava

IČO : 00567582
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %		96 616,30	0,00	96 616,30	0,00
DPH 21 %		20 289,00		20 289,00	0,00
Zaokrouhlení		-0,30		-0,30	0,00
Cena celkem za stavbu		116 905,00	0,00	116 905,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 289_1 SGLD - stavební úpravy za období od 7.1.2015 do 30.1.2015. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
60200 Brno

Za zhotovitele

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,
60200 Brno, Botanická 70

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Botanická - stavební úpravy	96 616,30	0,00	96 616,30	0,00
01	Stavební úpravy I.	96 616,30	0,00	96 616,30	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 426,83	0,00	1 426,83	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	13 259,79	0,00	13 259,79	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
64	Výplně otvorů	369,60	0,00	369,60	0,00
96	Bourání konstrukcí	14 640,34	0,00	14 640,34	0,00
766	Konstrukce truhlářské	604,75	0,00	604,75	0,00
781	Obklady keramické	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
784	Malby	1 187,52	0,00	1 187,52	0,00
M21	Elektromontáže	28 344,74	0,00	28 344,74	0,00
M22.1	Příprava kabelových tras	3 514,56	0,00	3 514,56	0,00
M22.2	Rozvod univerzální kabeláže - md	7 692,16	0,00	7 692,16	0,00
M22.3	Rozvod univerzální kabeláže - do	1 656,40	0,00	1 656,40	0,00
M22.4	Rozvod datové sítě - montáž	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 319,61	0,00	9 319,61	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	7.1.2015	30.1.2015
Stavba:	289_1	SGLD - stavební úpravy		
Objekt:	01	Botanická - stavební úpravy		
Rozpočet:	01	Stavební úpravy I.		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce			1 426,83	0,00	1 426,83	0,00
1	34225024RT1	m2	451,53	1 426,83	0,00	1 426,83	0,00
	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, - sklad pro halu			3,16000	0,00000	3,16000	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní			13 259,79	0,00	13 259,79	0,00
2	612473182R00	m2	315,50	8 259,79	0,00	8 259,79	0,00
	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková - vestibul + sklad pro ha			26,18000	0,00000	26,18000	0,00000
3	61001	hod	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Opravy omítek po bouraných konstrukcích - galerie, vrátnice			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4	63001	hod	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Opravy podlah - galerie			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
64	Výplně otvorů			369,60	0,00	369,60	0,00
5	642942111Rvl	kus	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárub			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí			14 640,34	0,00	14 640,34	0,00
6	962031133R00	m2	101,50	1 514,38	0,00	1 514,38	0,00
	Bourání příček cihelných tl. 15 cm - vedení školy, sklad pro halu, chlad. b			14,92000	0,00000	14,92000	0,00000
7	962084121R00	m2	74,70	1 045,80	0,00	1 045,80	0,00
	Bourání příček deskových,sádkokartonových tl. 5 cm - galerie			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
8	968072455R00	m2	253,00	860,20	0,00	860,20	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - vedení školy+galerie+			3,40000	0,00000	3,40000	0,00000
9	968072456R00	m2	196,50	2 908,20	0,00	2 908,20	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - vstup šatna			14,80000	0,00000	14,80000	0,00000
10	96001	hod	250,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Bourání plastik, dřevěný obklad, ochrany rohů, drátosklo zábradlí schod.			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000
11	968062246Rvl	m2	86,60	311,76	0,00	311,76	0,00
	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 - vrátnice			3,60000	0,00000	3,60000	0,00000
766	Konstrukce truhlářské			604,75	0,00	604,75	0,00
12	766694112R00	kus	155,50	155,50	0,00	155,50	0,00
	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	61187550R	m	299,50	449,25	0,00	449,25	0,00
	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm			1,50000	0,00000	1,50000	0,00000
781	Obklady keramické			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
14	781001vl	hod	250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Oprava ostění a vnějšího obkladu - nový otvor jídelna			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
784	Malby			1 187,52	0,00	1 187,52	0,00
15	784195212R00	m2	36,96	1 187,52	0,00	1 187,52	0,00
	Malba tekutá bílá, 2 x - vestibul + opravy			32,13000	0,00000	32,13000	0,00000
M21	Elektromontáže			28 344,74	0,00	28 344,74	0,00
16	m21001	kpl	5 984,40	5 984,40	0,00	5 984,40	0,00
	Úprava elektroinstalace - galerie, sklad pro halu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
17	m21001vl	kpl	2 767,20	2 767,20	0,00	2 767,20	0,00
	Úprava elektroinstalace - atrium			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
18	m21001vl1	soubor	3 063,60	3 063,60	0,00	3 063,60	0,00
	topný kabel 8m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
19	m21002vl2	soubor	1 922,40	3 844,80	0,00	3 844,80	0,00
	topný kabel 4m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
20	m21003vl	m	150,29	5 711,02	0,00	5 711,02	0,00
	Kabelový žlab drátěný 50/50			38,00000	0,00000	38,00000	0,00000
21	m21003vl3	ks	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	GT-66 příslušenství			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
22	m21004vl	m	63,02	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00
	trubka pevná včetně příchytok			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000

23	m21004vl4 jistič 1P - 16A/C	ks	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
24	m21005vl5 Krabice rozvodna	ks	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
25	m21006vl6 Kabel 1-CXKH-R (J) - 3x2,5	m	28,56	342,72	0,00	342,72	0,00
				12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
26	m21007vl7 Montáž topných kabelů vč. zapojení	m	250,80	3 009,60	0,00	3 009,60	0,00
				12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
M22.1 Příprava kabelových tras				3 514,56	0,00	3 514,56	0,00
27	210020912 Protipož. ucpávka průch. stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)	m2	2 710,40	2 710,40	0,00	2 710,40	0,00
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	220260021 Krabice o 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	ks	35,84	71,68	0,00	71,68	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
29	220260731 Žlab PVC 20/ 20 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	m	31,36	501,76	0,00	501,76	0,00
				16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
30	220261631 Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	ks	1,12	17,92	0,00	17,92	0,00
				16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
31	460680033 Prostup zdívem (vrtání do pr.50) z tvrdé pál.cih., stř.tvrđ.kamene, tl.45cm	ks	106,40	212,80	0,00	212,80	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
M22.2 Rozvod univerzální kabeláže - montáž				7 692,16	0,00	7 692,16	0,00
32	Pol__13 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	8,96	1 845,76	0,00	1 845,76	0,00
				206,00000	0,00000	206,00000	0,00000
33	Pol__16 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	ks	50,40	100,80	0,00	100,80	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
34	Pol__17 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	ks	28,00	112,00	0,00	112,00	0,00
				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
35	Pol__20 Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	hod	392,00	784,00	0,00	784,00	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
36	Pol__25 Pomocné montážní práce	hod	280,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
37	Pol__26 Nezměřitelné pracovní výkony	hod	280,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
38	Pol__15 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	61,60	369,60	0,00	369,60	0,00
				6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
M22.3 Rozvod univerzální kabeláže - dodávka				1 656,40	0,00	1 656,40	0,00
39	Pol__14 Kryt zásuvky komunikační	ks	47,04	94,08	0,00	94,08	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
40	Pol__10 PowerCat UTP kat. 5E kabel 2 metry	ks	31,36	125,44	0,00	125,44	0,00
				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
41	Pol__16 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	ks	17,92	35,84	0,00	35,84	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
42	Pol__8 Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5E, přímý se záclonkou, bílý	ks	29,12	116,48	0,00	116,48	0,00
				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
43	Pol__9 Kabel UTP, PowerCat, kat.5E, LSHZ plášť, 4páry, krabice 305m	m	6,04	1 244,24	0,00	1 244,24	0,00
				206,00000	0,00000	206,00000	0,00000
44	Pol__15 upevňovací třmen	ks	20,16	40,32	0,00	40,32	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
M22.4 Rozvod datové sítě - montáž				5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
45	Pol__5 Nezměřitelné pracovní výkony	hod	280,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
				20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 319,61	0,00	9 319,61	0,00
46	979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	449,50	2 958,66	0,00	2 958,66	0,00
				6,58212	0,00000	6,58212	0,00000
47	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	258,50	1 701,48	0,00	1 701,48	0,00
				6,58212	0,00000	6,58212	0,00000
48	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,10	99,39	0,00	99,39	0,00
				6,58212	0,00000	6,58212	0,00000
49	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	205,00	1 349,33	0,00	1 349,33	0,00
				6,58212	0,00000	6,58212	0,00000
50	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,80	150,07	0,00	150,07	0,00
				6,58212	0,00000	6,58212	0,00000
51	979087212R00	t	115,00	756,94	0,00	756,94	0,00

	Nakládání suti na dopravní prostředky		6,58212	0,00000	6,58212	0,00000
52	979990001R00 t	350,00	2 303,74	0,00	2 303,74	0,00
	Poplatek za skládku stavební suti		6,58212	0,00000	6,58212	0,00000