

E.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE

ZALOŽENÍ TERAPEUTICKÉ ZAHRADY U NOVĚ POSTAVENÝCH DOMŮ DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE p.o.

Název akce:		Založení terapeutické zahrady u nově postavených domů na pozemku Domova pro seniory Sokolnice, p.o.	Investor:	Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Zámecká 57 664 52 Sokolnice
Stavební objekt:	SO 01 Terénní úpravy SO 02 Vodní prvek SO 03 Automatický závlahový systém SO 04 Zpevněná cestní síť SO 05 Altán velký SO 06 Altán malý SO 07 Mostek SO 08 Sadovnické úpravy SO 09 Mobilíář SO 10 Pergoly SO 11 Terapeutické a herní prvky		Vypracoval:	GREENBERG DESIGN s.r.o. IČ: 17778069
Místo stavby:	parc. č. 377/1, 376/1, k.ú. Sokolnice [752193]		Zpracováno dne: 15.1. 2024	

Popis prací a dodávek:	Termín realizace:										
	MĚSÍC										
	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Přípravné práce před zahájením realizace akce (řešeno investorem mimo projekt):											
Práce a dodávky řešené v rámci akce:											
Zahájení díla				2. 5. 2024							
SO 01 Terénní úpravy											
SO 02 Vodní prvek											
SO 03 Automatický závlahový systém											
SO 04 Zpevněná cestní síť											
SO 05 Altán velký											
SO 06 Altán malý											
SO 07 Mostek											
SO 08 Sadovnické úpravy:											
Založení trávníků											
Výsadba keřového a bylinného patra											
Výsadba stromů s balem (dle klimatických podmínek)											
SO 09 Mobiliář											
SO 10 Pergoly											
Schůzka technických dozorů (TDI, jednou týdně)											
Schůzka autorského dozoru (ADI - Ing. S. W. van den Berg, jednou měsíčně)											
Dokončení a předání díla investorovi											6. 12. 2024
Práce a dodávky řešené po dokončení akce (řešeno investorem mimo projekt):											
SO 11 Terapeutické a herní prvky											
Dosadba stromořadí na hranici parku											