

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2024

---

#### Dotaz k ZD č.1:

Nezvážil by zadavatel posun termínů ve smlouvě o měsíc (alespoň fyzické prohlídky a předložení seznamu mostů se snížením do stavu 6/7)? Respektive jak bude zhotovitel pohlízet na požadavek prohlídkáře, pokud bude vyžadovat ihned po podpisu smlouvy dodatek se změnou termínů? Dovolím si obsáhlejší zdůvodnění tohoto požadavku. V loňském roce došlo k vypsání soutěže 11.4.2023, lhůta pro nabídku byla 24.4.2023, rozhodnutí o výběru bylo 9.5.2023 a samotný podpis smluv až u přelomu květen/červen 2023. Na samotné prohlídky pak zbýval velmi krátký čas. V roce 2022 byly tyto data (řazení ve stejném sledu jako u popisu v roce 2023) 4.4.-21.4-27.4-polovina května a v roce 2021 dokonce 24.2-9.3-17.3 – polovina dubna. V letošním roce dochází tedy k posunu o dalších 8 dní a lze tedy očekávat, že smlouvy můžou být podepsány až okolo poloviny června a na prohlídky bude mít prohlídkář pouhé dva týdny. Na závěr si ještě dovoluji poznamenat, že měsíc červen je již velmi nevhodný na prohlídky s ohledem na vegetaci – prohlídkář sice je schopen s větším úsilím provést řádnou prohlídku, ale již není možno mnohdy udělat dostatečnou fotodokumentaci, protože to by člověk musel vysekat prostor o desítkách metrů čtverečných.

#### Odpověď č.1:

Na základě tohoto dotazu, mění zadavatel termíny plnění ve smlouvách o dílo:

Termíny plnění čl. II. odst.8 smlouvy o dílo, nově zní:

Fyzické prohlídky do **31.7.2024**.


- b) Do **15. 8. 2024** bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
- c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2024**.
- d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
- e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2024**.

Z tohoto důvodu zadavatel mění termín pro podání nabídek:

#### **IX. PODÁNÍ NABÍDKY**

**Lhůta 07.05.2023 do 09.00 hod.**

V Brně, dne 22.04.2024



Mgr. Tomáš Pazdera  
vedoucí oddělení veřejných zakázek