

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1005

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1300

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 623/2024/99

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0080

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15283 BRNO, UL HANÁCKÁ – 1. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 480 35 599

zastoupený

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 28.11.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v průběhu provádění stavby na základě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky byla navržena sanace v tl. 40cm a z důvodu nové nivelety vznikl větší rozsah prací při výškové úpravě vnějších znaků IS a obnově VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 879 409,89 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 – Vyčíslení víceprací
2 - Pověření [REDACTED]

V Brně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

28.06.2024

11:16:41

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal : [REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ

Projekt :
III/15283 Brno, ul. Hanácká - 1.úsek

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	III/15283 Brno, ul. Hanácká – 1.úsek	4 170 655,21	582 754,68	0,00	4 753 409,89
					0,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 170 655,21	582 754,68	0,00	4 753 409,89

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Vedlejší náklady	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	4 296 655,21	582 754,68	0,00	4 879 409,89



Soupis prací objektu

Stavba: III/15283 Brno, ul. Hanácká – 1.úsek – ZBV 1
Rozpočet: SO 101 III/15283 Brno, ul. Hanácká – 1.úsek – ZBV 1

SO 101 582 754,68


Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Četkem
1	0	3	Všeobecné konstrukce a práce	3	6	9	10
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol. 113324 164*2,0=308,0 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	308,000	200,00	61 600,00
							61 600,00
		1	Zemní práce				110 880,00
3	113324		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM 154m3=154,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	154,000	720,00	110 880,00
		5	Komunikace				200 200,00
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 plocha 385m2*11,0,4m=154,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	154,000	1 300,00	200 200,00
		8	Potrubi				16 234,84
N1	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1,00=1,000 [A] položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)	KUS	1 000	1 796 92	1 796 92
N2	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 16,00=16,000 [A] položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)	KUS	16 000	902 37	14 437 92
		9	Ostatní konstrukce a práce				193 839,84
40	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM profiznutí spáry před napojením nového povrchu na starý, hl. 50mm; profiznutí spáry napojení nového povrchu na starý, hl. 25mm; hloubka profiznutí 0,05m; zapravení rovných úzkých trhlin (vizuální odhad 1 trhliny/30m, délka 7m) 568,00=568,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	568,000	150,00	85 200,00
41	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 dle pol. 919111 568,00=568,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	568 000	150,00	85 200,00
20	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. vrstva položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	48,833	144,00	7 031,95
21	915221		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. vrstva položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	48,833	396,00	16 407,89



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: [redacted]

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy [redacted]

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

