

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/40834, I/53 – TASOVICE

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO 26177005  
sp.zn. B 6556  
Jižní Morava, na základě plné moci

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

##### Zdůvodnění:

- výměry obrusné vrstvy jsou upravené podle skutečného zaměření. Po odfrézování vozovky byla provedena prohlídka stavby, na které bylo zjištěno, že je nutné na lokálních místech provést sanaci asfaltových vrstev.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

##### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 488 217,90 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č.1 – Vyčíslení vícenrací

Příloha č. 2 – Plná moc

V Brně, dne



Digitálně  
podepsal

Datum:  
2024.07.09  
15:49:30 +02'00'



COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne

 **Bc. Roman Hanák**  
Digitální podpis:  
10.07.2024  
13:48:18

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ**

---



Firma:

## Rekapitulace ceny

Stavba: III/40834, I/53 – TASOVICE

Celková cena bez DPH: 1 937 851,40

Celková cena s DPH: 2 344 800,19

## Dodatek č.1

| Objekt   |  | Popis      | Cena bez DPH | Cena s DPH   | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Nový rozpočet<br>bez DPH | Nový rozpočet včetně<br>DPH |
|----------|--|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ostatní  |  | náklady    | 33 000,00    | 39 930,00    | 0,00                 | 0,00                 | 33 000,00                | 39 930,00                   |
| Vedlejší |  | náklady    | 15 000,00    | 18 150,00    | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00                | 18 150,00                   |
| SO 101   |  | Komunikace | 1 889 851,40 | 2 286 720,19 | 550 366,50           | 0,00                 | 2 440 217,90             | 2 952 663,66                |

| Rekapitulace stavby              | Kontrolní rozpočet<br>bez DPH | Kontrolní rozpočet<br>včetně DPH | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Nový rozpočet<br>bez DPH | Nový rozpočet včetně<br>DPH |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem | 1 937 851,40                  | 2 344 800,19                     | 550 366,50           | 0,00                 | 2 488 217,90             | 3 010 743,66                |



Firma:

**TDK č. 1**

**Stavba: III/40834, I/53 – TASOVICE**

Celková cena bez DPH: 550 366,50  
Celková cena s DPH: 665 943,47

| Objekt | Popis      | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH |
|--------|------------|--------------|------------|------------|
| SO 101 | Komunikace | 550 366,50   | 115 576,97 | 665 943,47 |



Stavba:

## Soupis prací objektu

III/40834, I/53 – TASOVICE

Firma:

SO 101

550 366,50

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena       |                   | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                              |    |           | Jednotková | Celkem            |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                            | 5  | 6         | 7          | 8                 | 9               |
|            |             | 1        | <b>Zemní práce</b>                                                                                                           |    |           |            | <b>28 562,50</b>  |                 |
| 1          | 113725      |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM                                                                         | M3 | 114,250   | 250,00     | 28 562,50         |                 |
|            |             |          | vyfřezovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS JMK v Lechovicích                                                           |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | tl. 50 mm 1 091*0,05 = 54,55 [A]                                                                                             |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | tl. 50 mm (sanace) 1194*0,05 = 59,70 [B]                                                                                     |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | Mezisoučet = 114,25 [C]                                                                                                      |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS                    |    |           |            |                   |                 |
|            |             | 5        | <b>Komunikace</b>                                                                                                            |    |           |            | <b>512 664,00</b> |                 |
| 2          | 572213      |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                       | M2 | 2 285,000 | 12,00      | 27 420,00         |                 |
|            |             |          | 0,5 kg/m2                                                                                                                    |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | 1 091+1 194 = 2 285 m2 [A]                                                                                                   |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                    |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                        |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                            |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                  |    |           |            |                   |                 |
| 3          | 574A43      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM                                                                           | M2 | 1 091,000 | 204,00     | 222 564,00        |                 |
|            |             |          | 8 734 m2 - 7 643 m2 = 1091 m2                                                                                                |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                          |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                          |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                             |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                            |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |    |           |            |                   |                 |
| 4          | 574C45      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM                                                                             | M2 | 1 194,000 | 220,00     | 262 680,00        |                 |
|            |             |          | 1 194 m2 = 1 194 m2                                                                                                          |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                          |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                          |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                             |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                            |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |    |           |            |                   |                 |
|            |             | 9        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                            |    |           |            | <b>9 140,00</b>   |                 |
| 10         | 93818       |          | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM                                                                                            | M2 | 2 285,000 | 4,00       | 9 140,00          |                 |
|            |             |          | 1 091+1 194 = 2 285 m2 [A]                                                                                                   |    |           |            |                   |                 |
|            |             |          | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                             |    |           |            |                   |                 |



2024/020/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva [redacted] tin  
tímto uděluje

### plnou moc

[redacted]  
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Jihomoravského  
datum narození: [redacted]  
bytem: [redacted]  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Jihomoravského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodaváterské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;






2024/020/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Jihomoravského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024


V Praze dne 15.12.2023



COLAS CZ, a.s.




COLAS CZ, a.s.



Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15. 12. 2023

.....



COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: [redacted] – [www.colas.cz](http://www.colas.cz)

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

[www.colas.cz](http://www.colas.cz)





## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162179768-394500-240116125021.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162179768-394500-240116125021**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Znojmo 2

Datum vyhotovení: **16.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



162179768-394500-240116125021