

Číslo smlouvy objednatele: 496/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 675/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 24ZAK051

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418 BOHUMILICE, MOST 418-015 PŘES HUNIVKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

EDS Trade s.r.o.


sídlem Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena

IČO: 03832210
sp. zn. C 61455

Ing. Bohdanem Pernicou, jednatelem a obchodním ředitelem
Andreasem Tavandzisem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:



I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. a II odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 12. 07. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění – průtahy v zadávacím řízení, uzavření smlouvy po 01. 07. 2024.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 75 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Krnově, dne

**Ing. Bohdan
Pernica**

Digitálně podepsal
Ing. Bohdan Pernica
Datum: 2024.07.19
13:15:54 +02'00'

Ing. Bohdan Pernica

jednatel a obchodní ředitel společnosti

EDS Trade s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

22.07.2024

12:01:14

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje