

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3724 VELKÁ ROUDKA – MALÁ ROUDKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupen

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1

Zdůvodnění:

- důvodem je zajištění odvodnění, zajištění plynulého napojení sjezdů k okolní zástavbě na novou niveletu vozovky a zajištění dopravy po polovinách - spoje IDS JMK.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl III odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 522 623,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1- vyčíslení víceprací


Příloha č. 2 - plná moc ing. Hruška, Ing. Bezrouk

V Brně, dne

V Brně, dne


Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.22
10:44:18 +02'00'




Brno, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
22.07.2024
12:25:22

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje


Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.22
10:12:24 +02'00'


úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **III/3724 Velká Roudka - Malá Roudka**

		dodatek č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		
SO 101	Oprava komunikace	3 319 671,60	172 273,60	0,00	3 491 945,20	4 225 253,69
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 319 671,60	172 273,60	0,00	3 491 945,20	4 225 253,69
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP		
Ostatní a vedlejší náklady		30 678,40			30 678,40	37 120,86
Ostatní a vedlejší náklady celkem		30 678,40	0,00	0,00	30 678,40	37 120,86
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP		
Finanční náklady projektu celkem		3 350 350,00	172 273,60	0,00	3 522 623,60	4 262 374,56



Firma: PORR

Soupis prací

Stavba:

III/3724 Velká Roudka - Malá Roudka

Změna 1 VCP

172 273,60

Rozpočet:

SO 101 **Oprava komunikace****Změna 1 Vícepráce**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				90 207,90
4	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	33,900	2 661,00	90 207,90
			- vrstva ACL 16 - napojení sjezdů, výšková úprava z důvodu navýšení nivelety vozovky Celkem: 33,9				
8			Potrubí				58 737,00
7	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	21,000	2 797,00	58 737,00
			vodovodní uzávěry 20,00 + hydrant 1,00; celkem 21,000				
9			Ostatní konstrukce a práce				23 328,70
8	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	295,300	45,00	13 288,50
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody celkem: 339,70- 44,400= 295,3				
10	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	295,300	34,00	10 040,20
			těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou				
			- těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou: celkem 339,70- 44,400= 295,3				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 31/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného u objednavce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 27/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan [redacted] představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

