

Číslo smlouvy objednatele: 178/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele 022/LBOP/2024

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 749/2024/99

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU, KOZOJÍDKY PRŮTAHY, 2.STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupený

IČO: 608 38 744

sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: Upřesnění množství dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně č. V, odst. 1 a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

5 422 844,84 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Prověřil:



V Brně, dne

V Brně, dne



STRABAG a.s.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

16.08.2024

08:31:08

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SODProjekt : **III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 2. stavba**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.1	Silnice III/4994				
SO 101.2	Silnice III/4994 odvodnění				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis					
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					
Rekapitulace stavby souhrn					
Finanční náklady projektu celkem					

6.2.2

Rekapitulace čerpání stavby bez DPH

Za období: červenec 2024 - červenec 2024 -

Stavba:	L-23-112-000 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 2. stavba
----------------	---

Č. objektu	Název objektu	Cena[Kč]	Čerpáno do konce předch.období[Kč]	Čerpáno za období[Kč]	Čerpáno celkem[Kč]	Čerpáno po valor. bez DPH [Kč]	K čerpání zbývá [Kč]
Ostatní	náklady						
Vedlejší	náklady						
SO 101.1	Silnice III/4994						
SO 101.2	Silnice III/4994 odvodnění						
	Součet za SOD						
	Součet za ZBV						
	Součet za SESTAVU CELKEM						

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2024 - 7/2024

Stavba L-23-112-000 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 2. stavba

Objekt SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Podobjekt: Ostatní náklady

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	
0 Všeobecné konstrukce a práce														
029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL												
02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL												
					Celkem za Podobjekt:									

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2024 - 7/2024

Stavba L-23-112-000 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 2. stavba

Objekt SO 101 Rekonstrukce silnice III/4994

Podobjekt: SO 101.1 Silnice III/4994

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
Celkem Stav. díl:													
8 Potrubí													
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS											
89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS											
9 Ostatní konstrukce a práce													
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2											
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M											
91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M											
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M											
919133	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M											
931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M											
966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3											
966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3											
96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm											

