

III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA - SOD
Číslo smlouvy objednatele: 304/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 475/2024/99
Číslo dodatku č.2 objednatele: 789/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/2024

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Po odfrézování obrusné a ložní vrstvy bylo nutno praskliny s šířkou více jak 30 mm odfrézovat v podkladní vrstvě na tloušťku 50 mm a šířku 800 – 1000 mm. Důvodem je ošetření trhlin dle TP 115 k zamezení jejich tvorbě.

Změna rozsahu plnění dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

9.512.028,44 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
27.08.2024
10:26:32

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Firma:

Soupis změnových položek

Stavba: MR 2 III/15278 Brno, ul. Sokolova

Rozpočet: SO 101 + SO 103 a SO 102 Okružní křižovatka - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	množství	množství dle zaměření	rozdíl ve změně	Cena celkem VCP a MP	
								Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	113746	1							
		2							
9	289973								
		5							
2	572213								
		3							
3	574844								
		4							
4	574C46								
		10							
10	587202								
		6							
6	58910	1							
		8							
8	58910	2							
		9							
5	919111								

Celkem za vícepráce a méněpráce

- 197 971,74