

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6. 2024

# Oprava střechy, výměna střešní krytiny - Mokrý 86

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel

**Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace**

Se sídlem: U Školy 386, 664 07 Pozořice  
Zastoupená: Hana Navrátilová – ředitelka školy  
IČO: 49461524  
DIČ: není plátce DPH  
Plátce DPH: NE  
(dále jen „*Objednatel*“)

a

##### 2. Zhotovitel

**Kryš Martin**

Se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk  
Zastoupená: Kryš Martin  
IČO: 60976021  
DIČ: CZ7205065769  
Plátce DPH: Ano  
zapsána v MěÚ v Šumperku pod č.j..• MUSP/37955/2016  
Kontaktní osoba: Kryš Martin  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.6. 2024 (dále jen „*Dodatek*“):

### II.

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že v průběhu provádění (tvorby) díla dle Smlouvy došlo k následujícím skutečnostem, které vedou strany k uzavření tohoto Dodatku:

Zhotovitel provede pro objednatele vícepráce – zateplení stropu půdy a to ve specifikaci a rozsahu prací tak, jak je to popsáno v rozpočtu, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce specifikované v čl. II. tohoto Dodatku v termínu nejpozději do **30.9. 2024**.

#### IV.

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Cena dodatku bez DPH                     | 380 566,- Kč      |
| Celková cena díla včetně dodatku bez DPH | 1 630 566,- Kč    |
| DPH 21%                                  | 342 418,86,- Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH             | 1 972 984,86,- Kč |

#### V.

1. Ve zbývajícím rozsahu, kterého se ujednání obsažená v tomto Dodatku nedotýkají, zůstává Smlouva a ujednání v ní obsažená nezměněna.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nedošlo ze strany zhotovitele k porušení smluvních povinností, a to ani k prodlení s provedením díla a objednateli vůči zhotoviteli nevznikl nárok (a ani takový neuplatňuje) na zaplacení jakékoli smluvní pokuty.
3. Smluvní strany také prohlašují, že podmínky, za kterých jsou v tomto Dodatku sjednány vícepráce dle čl. I. odst. 1 písm. b) tohoto Dodatku, jsou shodné se soutěžními, jejichž výsledkem byla Smlouva.

#### VI.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:  
Rozpočet dodatku č. 1
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, považují jej za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož k němu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pozořicích dne 22.8.2024

V Pozořicích ..... dne 22.8.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
POZOŘICE  
příspěvková organizace  
IČ: 49461524, U Školy 386, 664 07

MARTIN KRYŠ  
Bratrušovská 2726  
787 01 ŠUMPF  
IČO: 60976021 DIČ: C  
Tel.: +420 60

Hana Navrátilová

Martin Kryš

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk  
IČO: 60976021 DIČ: CZ7205065769

[illegible]