

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/37915 VRANOV - ŠEBROV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.ro.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Patrikem Berkou, jednatel společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- časová náročnost na procesní vyřízení Dopravně inženýrského opatření – schválení a projednání částečné nebo úplné uzavírky dotčené komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 15. 08. 2024
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Žádost o posunutí termínu

V Bruntále, dne

V Brně, dne

Patrik Berka

Digitálně podepsal Patrik
Berka
Datum: 2024.09.09
08:13:59 +02'00'

Patrik Berka
jednatel

BERKSTAV s.r.o.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:
09.09.2024
08:35:26

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/37915 VRANOV - ŠEBROV
Číslo smlouvy objednatele: 444/2024/99
Číslo 1. dodatku objednatele: 792/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 1 - ŽÁDOST O ZMĚNU Č. 1

Věc: žádost o posunutí termínu realizace zakázky

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Bc. Roman Hanák, ředitel společnosti

V rámci realizace stavby III/37915 VRANOV - ŠEBROV a na základě uzavřené smlouvy o dílo č.444/2024/99 ze dne 9. 6. 2024, zdvořile žádáme dle SOD bodu IV. Lhůty plnění, článku 1. o posunutí termínu Dokončení a předání stavby – do 15. 08. 2024 (původně do 30.6.2024, což nebylo možné dle vývoje Zadávacího Řízení). Důvodem posunutí termínu plnění je časová náročnost na procesní vyřízení Dopravně inženýrského opatření – schválení a projednání částečné nebo úplné uzavírky dotčené komunikace. Níže zasíláme časovou linii schvalovacího procesu DIO na předmětné akci.

Časová linie:

09. 06. 2024 – podpis SOD

11. 06. 2024 – poptána cena na realizaci DIO od spol. Znakom

17. 06. 2024 – doručeno upozornění od společnosti Znakom na délku trvání schválení DIO

(emailová komunikace příloha č. 1)

18. 06. 2024 – doručena cenová nabídka od spol. Znakom na realizaci DIO

(emailová komunikace příloha č. 2)

19. 6. 2024 – zaslána objednávka na realizaci DIO spol. Znakom

(emailová komunikace příloha č. 3)

24. 06. 2024 – předáno a převzato staveniště, s doplněním, že zhotovitel bude žádat o prodloužení termínu z důvodu délky trvání schválení DIO

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál 792 01, [REDACTED]

IČO: 026 57 392, DIČ: CZ02657392, email: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(protokol o předání a převzetí staveniště příloha č. 4)

12. 07. 2024 - doručen zpracovaný projekt DIO od spol. Znakom – etapa I. a II. vč. jednoho vyjádření, obeslány dotčené orgány

(příloha č. 5 emailová komunikace)

(situace přechodného dopravního značení příloha č. 6, vyjádření SUS Jihomoravského kraje, p.o. příloha č. 7)

18.07.2024 – doručeno stanovení přechodného dopravního značení vč. vyjádření na schválení DIO

(situace pracovního místa příloha č. 8, stanovení MěÚ Blansko příloha č. 9, stanovení MěÚ Šlapanice příloha č. 10, stanovisko DI PČR Blansko příloha č. 11, stanovisko DI PČR Brno-Venkov příloha č. 12, vyjádření SÚS Sever Blansko příloha č. 13)

25. 07. 2024 – doručeno vyjádření v rámci podané žádosti DIO Obec Šebrov – Kateřina

(příloha č. 14)

Při dodržení minimální procesní lhůty na příslušných úřadech byl nejdřívejší možný termín schválení posuvného pracovního místa od 22. 07. 2024 (frézování komunikace) a schválení úplné uzavírky komunikace od **05. 08. 2024** (pokládka asfaltobetonu).

Z časové linie schvalovacího procesu DIO vyplývá, že jsme okamžitě po podpisu SOD zahájili práce a jednání v rámci uzavření dotčené komunikace s cílem dokončit dílo v požadovaném termínu. Bohužel časovou náročnost na dotčených orgánech neumíme ovlivnit. Proto Vás tímto zdvořile žádáme, s přihlédnutím k těmto okolnostem, o posunutí termínu dokončení stavby.

Přílohy:

(emailová komunikace příloha č. 1)

(emailová komunikace příloha č. 2)

(emailová komunikace příloha č. 3)

(protokol o předání a převzetí staveniště příloha č. 4)


(příloha č. 5 emailová komunikace)

(situace přechodného dopravního značení příloha č. 6, vyjádření SUS Jihomoravského kraje, p.o. příloha č. 7)

(situace pracovního místa příloha č. 8, stanovení MěÚ Blansko příloha č. 9, stanovení MěÚ Šlapanice příloha č. 10, stanovisko DI PČR Blansko příloha č. 11, stanovisko DI PČR Brno-Venkov příloha č. 12, vyjádření SÚS Sever Blansko příloha č. 13)

(příloha č. 14)

V Bruntále dne 26.8.2024



Patrik Berka, jednatel společnosti

2.1

Od [REDACTED]
Odesláno: pondělí 17. června 2024 8:46
Komu [REDACTED]
Předmět: FW: prosba o cenovou nabídku

Dobrý den,
zasílám cenovou nabídku dopravního značení v rámci stavby III/37915 VRANOV - ŠEBROV. Upozorňujeme, že vyřízení na příslušných úřadech se pohybuje v současné době okolo 1,5 měsíce po objednání, takže požadovaný termín zahájení, z hlediska vyřízení, není bohužel reálný. VDZ barvou je možné realizovat cca 2-3 týdny po pokládce finální vrstvy asfaltu.

Ceny uvedeny bez DPH 21%

S pozdravem za společnost
ZNAKOM s.r.o.



BERKASTAV

Od: [REDACTED]
 Odesláno: středa 19. června 2024 8:16
 Komu: [REDACTED]
 Předmět: FW: CN Vranov - Šebrov
 Přílohy: III 37915_Vranov_Šebrov_Průvodní a technická zpráva.pdf; III 37915_Vranov_Šebrov_Situace.pdf; Průzkum PAU_a.pdf; image001.png; image004.png; image003.png; III-37915 Vranov - Šebrov, soupis prací_DIO.xlsx

S pozdravem



Od: [REDACTED]
 Odesláno: úterý 18. června 2024 12:47
 Komu: administrativa@berkastav.cz
 Předmět: FW: CN Vranov - Šebrov

Dobrý den,
 zasílám cenovou nabídku dopravního značení v rámci stavby **III/37915 Vranov – Šebrov**

Ceny uvedeny bez DPH 21%

S pozdravem za společnost

BERKASTAV

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 21. června 2024 13:00
Komu: BERKASTAV; [REDACTED]
Předmět: Re: CN Vranov - Šebrov

Dobrý den [REDACTED] objednavam tedy u vás i třetí akci s tím, že termín je posunutý dopředu od 18.7. do 14.8., prosím o co nejrychlejší vyřízení, počítám s posunutím termínu dle úřadu, u všech akcí na základě toho, od kdy bude schváleno, posunout i ukončení znacení. děkuji

[REDACTED]

19. 6. 2024 v 8:15 [REDACTED]

S pozdravem
<image001.png>

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 18. června 2024 12:47
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: CN Vranov - Šebrov

Dobrý den,
zasílám cenovou nabídku dopravního značení v rámci stavby III/37915 Vranov – Šebrov

Ceny uvedeny bez DPH 21%

S pozdravem za společnost
ZNAKOM s.r.o.

Stavba : III/37915 Vranov – Šebrov

Zápis o předání a převzetí staveniště		list č. 1/3
Stavba: „III/37915 Vranov - Šebrov“		
Termín zahájení stavby: dle bodu č. 15 závěrečného ujednání Dokončení a předání stavby: do 30.6.2024	SOD ze dne: 9.6.2024: číslo objednatele: 444/2024/99 číslo zhotovitele:	
Předávající (objednatel): Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno		
Správce stavby: [REDACTED] Technický dozor investora: [REDACTED]		kontakt: [REDACTED] kontakt: [REDACTED]
Přebírající (zhotovitel): BERKASTAV s.r.o. sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál		
Stavbyvedoucí: [REDACTED]		kontakt: [REDACTED]
1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště: Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu – stavební objekty: • Stavební objekty: SO 101 Komunikace III/37915 • Vjezdy na staveniště, dopravní trasy: - po stávající silniční síti – komunikace II/379		
2. Geodetické body • směrové: vytyčovací polygon je zhotoviteli předán v rámci el. PDPS • výškové: dtto • vytyčování staveniště, inženýrských sítí a všech objektů stavby bude provedeno odborně způsobilou osobou – odpovědným geodetem s provedením protokolu o vytyčení Poznámka: -----		
3. Vedení stávajících inženýrských sítí: • Veškeré inženýrské sítě, nadzemní i podzemní, nacházející se v prostoru staveniště je nutno zhotovitelem před zahájením prací vytyčit jednotlivými správci inž.sítí, resp. odbornou kvalifikovanou osobou Poznámka: --		
4. Předání přípojných míst:		

Stavba : **III/37915 Vranov – Šebrov**

Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa:

- elektrické energie - *nepředává se*
- pitné vody-*nepředává se*
- kanalizace-*nepředává se*
- ostatní - *nepředává se*

5. Územní rozhodnutí, stavební povolení:

- Jedná se o údržbové práce - stavba nepodléhá povolení

6. Práva k staveništi

- Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle uvedené smlouvy a staveniště je prosté práv a nároků třetích osob.

Poznámka : ---

7. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace z 03/2023, zpracovaná Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Poznámka: ---

8. Doklady související s dílem

- Zhotovitel předložil doklad o pojištění (čl. XII. odst. 2. SOD)

Poznámka: ---

9. Kácení dřevin

- *Není předmětem díla*

Poznámka: ---

10. Příjezdové komunikace

- Pro příjezd na staveniště jsou určeny tyto dopravní trasy:
- *po stávající silniční síti – komunikace II/379*

Poznámka: --

11. Ostatní

Číslo přílohy dle SoD

Oceněný soupis prací – položkový rozpočet	č. 1
Kontrolní a zkušební plán	č. 2
Oprávněné osoby objednatele	č. 3
Oprávněné osoby zhotovitele	č. 4
Vzor změnového listu	č. 5

Poznámka: --

12. Závady zjištěné při předávání staveniště:

Stavba : **III/37915 Vranov – Šebrov**

13. Přílohy:

14. Další ujednání:

- Zhotovitel zajistí vymezení staveniště a provede všechny práce pro jeho zajištění, zejména zabránění vstupu nepovolaných osob.
- Zhotovitel se zavazuje provést stavbu a pokládku obrusné vrstvy za podmínek uvedených ve SOD čl. VIII. odst. 11
- Zhotovitel se zavazuje dle SOD čl. VIII. odst. 7 k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) - více viz SOD
- Zhotovitel upozorňuje objednatele, že ihned po podpisu smlouvy o dílo zahájil vyřízení a schválení DIO. S ohledem na proces schválení, který může trvat až měsíc a půl, bude zhotovitel uplatňovat adekvátní posun termínu plnění díla.

15. Závěrečná ujednání:

Zadavatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné další skutečnosti, které by při práci zhotovitele mohly ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, požární bezpečnost a životní prostředí.

Zadavatel dnešním dnem předává zhotoviteli staveniště/pracoviště v rozsahu dle tohoto zápisu a zhotovitel tímto uvedené staveniště/pracoviště převzal.

Zhotovitel tak převzal odpovědnost za zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi/pracovišti, které mu bylo předáno do užívání.

Zadavatel a zhotovitel se dohodli, že závazný termín zahájení stavby/stavebních prací je stanoven na den **2024** dnem začíná běžet lhůta výstavby.

Za objednatele: (jméno, datum, podpis)

za zhotovitele: (jméno, datum, podpis)

Rozdělovník:

 1x objednatel
 1x zhotovitel

BERKASTAV

2.5

Od: [REDACTED]
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: III37915 Vranov-Šebrov 1.etapa - žádost
Přílohy: image001.png; III37915 Vranov-Šebrov 1.etapa - účastník SÚS Jmk - Sever-Blansko.pdf; III37915 Vranov - Šebrov, 1. etapa - prac.místo---
Příloha 1..pdf; PLNÁ MOC BERKASTAV.pdf

Pěkný den,
Přeposílám info o žádosti, kterou jsem právě zaslal na SUS Jmk Sever-Blansko
Současně jsem systémem datových zpráv obeslal PČR Brno-venkov, PČR Blansko, MěÚ Blansko a MěÚ Šlapanice, v jejichž referátu se předmětná stavba nachází.
Jak to na úřadech dopadne se neodvážuji odhadovat. Udělat víc, za daných okolností, nebylo v mých silách.
Posuvné pracovní místo s provozem řízeným oprávněnými osobami v T: 22.7.-4.8.2024, jsem, zkreslil jako Etapu 1. předmětné stavby.
Jdu kreslit uzavírku T: 5.8.-15.8.2024, kterou nazvu jako Etapu 2. předmětné stavby, kterou by se mi mělo podařit rozeslat v pondělí.
S pozdravem


ZNAKOM s.r.o.

provozovna: ZNAKOM s.r.o., Rybníček 12, 602 00 Brno
sídlo firmy: ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno
IČ: 26264641 DIČ: CZ26264641

www.znakom.cz



From: [REDACTED]
Sent: Friday, July 12, 2024 12:11 PM



PŘEHLEDOVÁ MAPA:

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SMĚLÉ DZ

PŘECHODNÉ SMĚLÉ DZ

ÚSEK DOTČNÝ PRACOVNÍMI ČINNOSTI

Poznámka:
Ústavni dopravní značení bude instalováno v souladu s TP č. 65, TP č. 66, TP č. 130 a soustavně aktualizováno dle 261/2000 Sb.
Ověřené výkresy a pracovní místo bude odpovídat způsobem zpracováno dle zkušebního č. 1832/006 Sb. a zkušebního č. 02P.
- TP č. 65 (Značení pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
- TP č. 66 (Značení pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
- TP č. 130 (Značení pro vodní dopravní značení na pozemních komunikacích)

Oprava silnice III/37915 - Etapa 1.

PRACOVNÍ MÍSTA ŘÍZENÁ OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

AKOVSTĚ: RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO

ZNAKOM s.r.o., ZEMSKÁ 2694/4, 615 00 BRNO

Místo:	Vranov - Šebrov	Číslo zak:	24Z01045
Komunikace:	silnice III/37915	Formát:	840x297
Staničení úseku:	km 11,825 - km 14,240	Datum:	6/2024
Akce:	III/37915 Vranov - Šebrov	Číslo přílohy:	1
Obsah:	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU		

V Brně dne 12. července 2024

účastník řízení / dotčený orgán státní správy:

SÚS Jihomoravského kraje, p.o.
Oblast Sever - Blansko
Komenského 1685/2
67801 Blansko

Věc : VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ / DOTČENÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY

V souvislosti s prováděním níže uvedené stavby prohlašuje účastník řízení / dotčený orgán státní správy, že souhlasí s vydáním Rozhodnutí o povolení uzavírky a Stanovení přechodné úpravy provozu v rozsahu všech dotčených silničních správních úřadů a současně prohlašuje, že se vzdává možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36, odstavce 3), zákona č.500/2004 Sb. – Zákon správní řád.

Místo: silnice III/37915 mezi obcemi Vranov - Šebrov

Název akce : III/37915 Vranov – Šebrov, Etapa 1.

Termín: 22.7.2024 – 4.8.2024

Omezení dopravy: z důvodu její opravy posuvné pracovní místo (s průjezdem řízeným oprávněnými osobami stavby) na silnici III/37915 mezi obcemi Vranov a Šebrov, v úseku staničení od km 11,825 po km 14,240.

Realizační firma (zadavatel) : **BERKASTAV s.r.o.** Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČO: 02657392

Kontaktní osoba :

Žadatel na základě plné moci,
dopravní značení zpracoval:


ZNAKOM s.r.o., se sídlem: Zengrova 4, 615 00 Brno
adresa kanceláře: Rybníček 12, 602 00 Brno
telefon kancelář: [redacted], www.znakom.cz
kontakt non-stop [redacted]

Odpovědná osoba za dopravní značení:


Zpracoval/ kontaktní osoba za žadatele:

Přílohy: - III37915 Vranov - Šebrov, 1. etapa - prac.místo---Příloha 1.
- Plná moc

prohlášení účastníka řízení dotčeného orgánu státní správy	oprávněný zástupce
	dne: za účastníka řízení (jméno a příjmení čitelně): podpis a razítko:



Vzorové schéma pracovního místa 1. a 2.



PŘEHLEDOVÁ MAPA:

LEGENDA:

- IP4b STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ
- A15 PŘECHODNÉ SVISLÉ DZ
- ÚSEK DOTČNÝ PRACOVNÍM ČINNOSTÍM

Poznámka:
Ústavem dopravního značení bude instalováno v souladu s TP č. 65, TP č. 66, TP č. 130 a soustředěním silnice č. 361/2000 Sb.
Ověřené výkresy a pracovní místo bude odpovídat požadavkům stanoveným dle zákona č. 183/2006 Sb. a zásad B 02P.

- TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
- TP 66 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
- TP 130 (Zásady pro vodní dopravní značení na pozemních komunikacích)

Oprava silnice III/37915 - Etapa 1.

PRACOVNÍ MÍSTA ŘÍZENÁ OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

PRACOVNÍSTE: RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO	
Místo:	Vranov - Šebrov
Komunikace:	silnice III/37915
Staničení úseku:	km 11,825 - km 14,240
Akce:	III/37915 Vranov - Šebrov
Obsah:	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
Číslo zak:	24Z01045
Formát:	840x297
Datum:	6/2024
Číslo přílohy:	1

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor stavební úřad

oddělení silničního hospodářství

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

BERKASTAV s.r.o.
Nádražní 955/11
792 01 Bruntál

Sp. zn.: SMBK-37073/2024-SÚ/Sk
Čj.: SÚ SH DZ/87-MBK 37717/2024/Sk

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDDS:



Datum: 18.07.2024

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Veřejná vyhláška

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupných účelových komunikacích, zahájil dne 12.07.2024 na základě podnětu navrhovatele

BERKASTAV s.r.o., IČO: 02657392, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o., IČO: 26264641, Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno

(dále jen "navrhovatel"), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. v tomto případě Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IČO: 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen „PČR-DI Blansko“) č.j.: KRPB-148364-2/ČJ-2024-060106 ze dne 14.07.2024, správní řízení o návrhu opatření obecné povahy. Podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu (PÚP) na níže uvedené pozemní komunikaci v působnosti ORP Blansko:

na silnici III/37915 (Brno-Vranov-Šebrov) v km jejího staničení cca 11,825-14,240 (tj. v úseku Vranov-Šebrov) – **realizovat** PÚP v rozsahu dle přiložené situace (viz příloha), která je nedílnou součástí tohoto stanovení PÚP

termín: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 04.08.2024

důvod: realizace stavby „III/37915 Vranov-Šebrov, Etapa 1.“

Na silnici III/37915 bude ve výše uvedeném úseku zřízeno posuvné pracovní místo. Provoz v rámci predmetného posuvného pracovního místa bude usměrňován pracovníky stavby. Po celou dobu provádění uvedené stavební akce bude v dotčeném úseku silnice III/37915 podél posuvného pracovního místa zajištěna průjezdní šířka min. 3m.

Podmínky pro provedení stanovené PÚP:

1) Provedení PÚP na výše uvedené silnici musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN 01 8020-Změna 1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

2) Dopravní značky a dopravní zařízení budou základní velikosti podle TP 65 a 66 musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svíslé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přechodnou úpravou, budou překryty a po ukončení akce budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci PÚP na výše uvedené silnici III/37915 nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace ani komunikací k ní přilehlých.

3) V případě snížené viditelnosti budou dopravní značky **A 15** a dopravní zařízení **Z 4** doplněny o výstražná světla oranžové barvy. Výstražná světla nesmí být umístěna nad DZ B 1.

4) Posuvné pracovní místo na silnici III/37915 v délce **max. 100m** bude vždy řádně ohraničeno a označeno. Na vozovce dotčené silnice musí podél vytvořeného záboru zůstat po celou dobu trvání stanovené PÚP volný průjezdní prostor šířky min. 3m.

5) Provoz podél posuvného pracovního místa budou po celou dobu trvání akce usměrňovat řádně označení a poučení (dle zák. č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 294/2015 Sb.) pracovníci stavby.

6) Materiál a případná technika budou umístěny vždy pouze ve vyhrazeném prostoru pracovního místa a nebudou žádnou svojí částí zasahovat do volného průjezdního prostoru silnice III/37915.

7) Při umístění značek a zařízení (včetně umístění techniky a materiálu) musí být zajištěn rozhled na křižovatkách, sjezdech a připojeních, které se nachází v pracovním úseku či jeho bezprostřední blízkosti. Musí být také zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd vozidel IZS.

8) Osazení stanovené PÚP navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný také navrhovatel, tj. společnost **BERKASTAV s.r.o., IČO: 02657392, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál.** **Odpovědnou osobou je pan** [REDAKCE]

9) Vlastní realizaci PÚP byla pověřena společnost **ZNAKOM s.r.o., IČO: 26264641, Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno – odpovědná osoba** [REDAKCE]

10) Po osazení stanovené PÚP a před započítáním prací je nutno informovat o této skutečnosti zástupce PČR-DI Blansko a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko, oddělení silničního hospodářství k provedení kontroly.

11) Pokud pominou důvody pro umístění PÚP přede dnem uvedeným v tomto stanovení PÚP, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemních komunikací uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

12) Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Na základě podnětu výše uvedeného navrhovatele ze dne 12.07.2024, ve věci stanovení PÚP při provádění opravy silnice III/37915, bylo zahájeno řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a následující) a dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, kterým se vydává závazné

opatření obecné povahy, a to z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu v dotčené lokalitě. K podnětu přiložil žadatel jednoduchou projektovou dokumentaci. V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu požadované PÚP vyjádřil příslušný orgán policie, zde PČR-DI Blansko, dne 15.07.2024 pod č.j.: KRPB-148364-2/ČJ-2024-060106. Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by stanovení navrhované PÚP bránily. Z hlediska zajištění bezpečnosti účastníků provozu považuje toto přechodné dopravní značení po dobu provádění opravy silnice III/37915 za nezbytné. Proto navrženou PÚP na předmětné silnici v působnosti ORP Blansko stanovil, a to dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jako opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171 správního řádu a dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Zákon o silničním provozu v § 77 odst. 5 odchylně od obecné úpravy stanovuje, že opatření obecné povahy se zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká, jen pokud se vztahuje k zastavěnému území dotčené obce, nebo může-li stanovením přechodné úpravy na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Dále zákon o silničním provozu v § 77 odst. 5 odchylně stanoví, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.


úředně oprávněná osoba

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu **15 dnů** na úřední desce Městského úřadu Blansko, Obecního úřadu Šebrov-Kateřina a Obecního úřadu Vranov. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti :

Příloha: situace PÚP

Doručí se:

Žadatelé (doručenky)

1. ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh

sídlo: Zengrova č.p. 2694/4, Židenice, 615 00 Brno
zastoupení pro: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Ostatní účastníci řízení (doručenky)

2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Dotčené orgány (doručenky)

3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno

Na vědomí (obyčejně)

4. Obec Šebrov - Kateřina, IDDS: cnha69e

sídlo: Šebrov č.p. 64, Šebrov-Kateřina, 679 22 Lipůvka

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí
o bezodkladné vyvěšení na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení po uvedené
dobu pod názvem: „Stanovení PÚP při opravě silnice III/37915 – Etapa 1“

5. Obec Vranov, IDDS: xnzazv8

sídlo: Vranov č.p. 24, 664 32 Vranov u Brna

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí
o bezodkladné vyvěšení na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení po uvedené
dobu pod názvem: „Stanovení PÚP při opravě silnice III/37915 – Etapa 1“

6. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 24 Blansko

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí
o bezodkladné vyvěšení na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení po uvedené
dobu pod názvem: „Stanovení PÚP při opravě silnice III/37915 – Etapa 1“

7. Ostatní dotčené osoby dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu

-v souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou



muslvp24v00hx2

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby, silniční správní úřad

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/56690-24/HAS
Spisová značka: Sp. SLP-OV/11417-2024/HAS
Vyřizuje/linka: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
V Brně dne: 16.07.2024
Datová schránka: 2xfbbgj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o silničním provozu“*), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, v řízení zahájeném na základě podnětu **spol. BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČO 02657392; zastoupené na základě plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641** (*dále též „podatel“*) ze dne 12.07.2024 a doplněné dne 15.07.2024, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnici: č. III/37915 – v k. ú. Vranov u Brna (pozemek p. č. 418/1 v k. ú. Vranov u Brna)
z důvodu: zřízení pracovních místa pro realizaci stavby »III/37915 Vranov – Šebrov; Oprava silnice III/37915 – Etapa 1.; PRACOVNÍ MÍSTA ŘÍZENÁ OPRAVNĚNÝMI OSOBAMI«

podle předložené dokumentace pro akci: »III/37915 Vranov – Šebrov; Oprava silnice III/37915 – Etapa 1.; PRACOVNÍ MÍSTA ŘÍZENÁ OPRAVNĚNÝMI OSOBAMI«, obsah: „PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU“, číslo přílohy: 1; vypracované spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 v červnu 2024.

Uvedený výkres je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu v ORP Blansko (tj. v k. ú. Šebrov - Kateřina)

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Požadovaný termín přechodné úpravy provozu:

➤ **22.07.2024 ~ 04.08.2024**

Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení uzavírky silnice č. III/37915 v k. ú. Vranov u Brna a v k. ú. Šebrov - Kateřina.

Toto Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí, kterým byla pravomocně povolena uzavírka silnice č. III/37915 v k. ú. Vranov u Brna a v k. ú. Šebrov – Kateřina a jeho platnost je omezena podle zákona o silničním provozu na dobu max. 1 roku ode dne vydání tohoto Stanovení přechodné úpravy provozu.

2. Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry,

barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými je zejména norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

3. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.
 4. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
 5. Stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
 6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených pozemních komunikací.
 7. **Přechodná úprava provozu bude instalována jen po nezbytně nutnou dobu, a pokud pominou důvody pro její umístění, bude bez zbytečného prodlení odinstalována** a místní úprava provozu bude uvedena do původního stavu (odstranění dočasného zneplatnění svislého dopravního značení, odstranění přechodného vodorovného dopravního značení apod.
 8. Navržená přechodná úprava provozu bude tvořit ucelený systém a bude v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 9. **Realizace přechodné úpravy provozu bude provedena v souladu s vyjádřením Policie ČR vydaným pod č. j.: KRPB-148205-2/ČJ-2024-0603DI-HRB dne 15.07.2024; zejména:**
 - **v obci** bude užito **schéma pracovního místa č. OK 236** dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích Ředitelství silnic a dálnic;
 - **mimo obec** bude užito **schéma pracovního místa č. SK 630** dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích Ředitelství silnic a dálnic;
 - doba realizace bude zkrácena na minimum;
 - dopravní značky musí být účastníky silničního provozu rozpoznatelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci ve vzdálenosti 50 m. Značky nesmí být překrývány jinými předměty (*vegetace, statická doprava, reklamní zařízení, sloupy, pracovní technika...*);
 - dopravní značení a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodu jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
 - značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě, kdy toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou;
 - značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem budou umísťovány až bezprostředně před začátkem prací;
 - nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem (*otočením, položením*).
 10. Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení dopravního značení (*dále jen „DZ“*) dle přiložené Situace přechodného DZ.
 11. **Realizace přechodné úpravy provozu na uvedené pozemní komunikaci je podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice č. III/37915 v k. ú. Vranov u Brna a v k. ú. Šebrov - Kateřina, které v souladu s ust. § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích vydává Městský úřad Blansko.**
 12. Instalaci dopravního značení provede **spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641.**
 13. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění je **spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641.**
- Kontaktní osoba: [REDACTED]

14. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Pozn.: dle ust. § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích: „Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady.“

O d ů v o d n ě n í :

Na základě podnětu spol. BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČO 02657392; zastoupené na základě plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 ze dne 12.07.2024 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/37915 v k. ú. Vranov u Brna, bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.

Změna místní úpravy provozu formou přechodné úpravy provozu v uvedeném úseku pozemní komunikace je vyvolána opravou silnice č. III/37915, kdy je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu realizovat navrženou přechodnou úpravu provozu.

Přechodná úprava provozu bude provedena podle předložené dokumentace pro akci: »III/37915 Vranov – Šebrov; Oprava silnice III/37915 – Etapa 1.; PRACOVNÍ MÍSTA ŘÍZENÁ OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI«, obsah: „PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU“, číslo přílohy: 1; vypracované spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 v červnu 2024.

Uvedený výkres je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dikcí ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, tedy Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, se sídlem Horní 21/731, 611 32 Brno, IČO 75151499 (*dále jen „dotčený orgán“*). Protože součástí podnětu bylo i souhlasné vyjádření dotčeného orgánu vydaného pod č. j.: KRPB-148205-2/ČJ-2024-0603DI-HRB dne 15.07.2024, které je jedním z podkladů tohoto řízení, považoval správní orgán návrh stanovení za projednaný s Policií ČR podle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci, se přímo dotýká zájmů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82, IČO 70932581; adresa pro doručování: oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, IČO 70932581, která je na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8 osobou pověřenou výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337 k uvedené silnici III. třídy a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na ní (*dále jen „dotčené osoby“*).

Přechodná úprava provozu musí být v souladu s ust. § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užitá jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, zajistil splnění díkce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu v bodě 7 tohoto stanovení.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

P o u č e n í :

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy

ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk
úředního
razítka

Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 17.07.2024 14:17:16 +02:00

Příloha: Situace přechodného DZ (»III/37915 Vranov – Šebrov; Oprava silnice III/37915 – Etapa 1.; PRACOVNÍ MÍSTO ŘÍZENÁ OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI«, obsah: „PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU“, číslo přílohy: 1) č. j.: Čj. SLP-OV/56690-24/HAS ze dne 16.07.2024.

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být vyvěšeno na úřední desce města Šlapanice a obce Vranov po dobu nejméně 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šlapanice nabývá toto opatření účinnosti.

Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:
razítko a podpis oprávněné osoby

sejmuto dne:
razítko a podpis oprávněné osoby

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu ode dne do dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedené dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)

Doručí se:

Podatel (na základě plné moci):

(prostřednictvím DS)

1. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641

Dotčené osoby:

(prostřednictvím DS)

2. SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, IČO 70932581

Ostatní dotčené osoby:

V souladu s dle § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce města Šlapanice a obce Vranov. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(vyvěšení na úřední desce)

3. město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO 00282651

4. obec Vranov, se sídlem Vranov 24, 664 32 Vranov, IČO 00282855

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.

Dotčené orgány a správní úřady:

(prostřednictvím DS)

5. Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno, IČO 75151499

6. MěÚ Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody 32/3, pracoviště nám. republiky 1316/1, 678 01 Blansko, IČO 00279943

Na vědomí:

7. spis



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPB-148364-2/ČJ-2024-060106

Blansko 15. července 2024

Počet listů: 3

ZNAKOM, s.r.o.

Rybniček 332/12

602 00 Brno

Doručovací adresa: datová schránka (6kac9dh) – vyřizuje [REDACTED]

Stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku vydává jako dotčený orgán dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, na podkladě Vaší žádosti ze dne 15.07.2024 toto stanovisko k přechodné úpravě provozu na sil. III. třídy a příp. dle rozsahu stavby na místních komunikacích (MK) a veřejně přístupných účelových komunikacích (VPÚK).

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v:

- 1. Rozsah omezení provozu:** dopravní omezení III/379 15
- 2. Na pozemní komunikaci:** III/379 15
- 3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2):** intravilánový/extravilánový úsek sil. III/379 15 mezi obcemi Vranov - Šebrov – podrobnosti viz. předložený plánec s DIO

Na řešeném úseku sil. III/379 15 bude v rámci plánované stavební akce pro etapu 1. zřízeno posuvné pracovní, kdy provoz bude po celou dobu usměrňován pracovníky stavby.

S ohledem na rozsah stavby se budeme v rámci našeho stanoviska vyjadřovat pouze k navrženému dopravnímu značení/zařízení, které bude umístěno na území okresu Blansko.

4. Termín: od 22.07.2024 – do 04.08.2024

5. Z důvodu: stav. akce vedená pod názvem: „III/37915 mezi obcemi Vranov a Šebrov, Etapa 1.“

6. Odpovědná osoba za stavbu: [REDAKCE] **a odpovědná osoba za dopravní značení:** [REDAKCE]

S navrženou přechodnou úpravou silničního provozu Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko **souhlasí za dodržení níže uvedeného.**

Dopravní značení bude umístěno dle předložené přílohy a **dle našich podmínek/připomínek:**

- provedením a umístěním musí dopravní značení odpovídat **TP 66** (také dle „Příruček pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“) a **vyhl. č. 294/2015 Sb.,**
- v souvislosti s navrženým posuvným pracovním místem v délce max 100 m, kde bude provoz po celou dobu stavební akce usměrňován za pomoci pracovníků stavby, upozorňujeme, **že tyto pracovníci musí být řádně poučení a označení v kontextu ust. § 79 zák. č. 361/2000 Sb.,**
- v rámci plánované stavební akce bude na sil. III/379 15 zajištěna šířka volného průjezdního prostoru min. 3 m – toto požadujeme v rámci stavby řádně zajistit,
- v případě snížené viditelnosti bude dopravní značení A 15 a dopravní zařízení Z4 **doplněno o výstražná světla oranžové barvy** (počet a umístění světel bude odpovídat TP 66),
- každý úsek se zřízeným posuvným pracovním místem bude vždy přizpůsoben konkrétní situaci – tzn. pokud bude daná MK (příp. VPÚK) ústít do úseku posuvného pracovního místa, je nutné řidiče na tuto situaci upozornit prostřednictvím DZ A 15 a dle konkrétní situace navrhnout dodatkovou tabulku E 7b,
- v případě, kdy bude posuvné pracovní místo zřízeno **v intravilánovém úseku sil. III/379 15** (kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod.), je pak pro řidiče dostačující instalace navrženého dopravního značení A 15 + A 6b + usměrňování provozu ze strany pracovníků stavby, a navržené DZ B 20a (30 km/hod.) je pak v této situaci nadbytečné; v extravilánovém úseku je pak s ohledem na výše uvedené dostačující umístění DZ B 20a (70 km/hod. a 50 km/hod.),
- technika a materiál pro stavbu budou umístěny pouze v ohraničeném prostoru posuvného pracovního místa a nesmí žádnou svou částí zasahovat do volného průjezdního prostoru sil. III/379 15,
- značky, které bude nutné v rámci stav. akce zneplatnit budou zneplatněny v souladu s TP 66 (zakrytím nebo přeškrtnutím),
- veškeré navržené DZ bude **umístěno (upevněno) tak, aby vlivem provozu a povětrnostních podmínek nedošlo k jeho pádu, poškození, pootočení apod.,**
- **po celou dobu trvání dopravního omezení bude na daných PK prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního značení/zařízení (dle vydaného stanovení a odsouhlaseného plánu s DIO), jeho řádné čištění a v případě poškození dopravního značení/zařízení bude provedena jeho okamžitá výměna,**
- DZ bude umístěno dle ust. § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou,

- velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní
- **stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro III. třídy a MK (příp. VPÚK) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,**
- pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdne trasy).
- bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.

Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko platí pouze pro dopravní značení, které je umístěné na území okresu Blansko.

Vyřizuje:





SPOLÉČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001, 14001 A 45001
ZNAKOM s.r.o. ZENGROVA 4, 615 00 BRNO
IČO: 26264641 DIČ: CZ26264641
SPOLÉČNOST JE ZAPSANÁ V OR. S. KS V BRNĚ (ODDIL C, VLOŽKA 40924)



KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

NON STOP

E-MAIL: [REDACTED]

V Brně dne 12. července 2024

účastník řízení / dotčený orgán státní správy:

SÚS Jihomoravského kraje, p.o.
Oblast Sever - Blansko
Komenského 1685/2
67801 Blansko

Věc : VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ / DOTČENÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY

V souvislosti s prováděním níže uvedené stavby prohlašuje účastník řízení / dotčený orgán státní správy, že souhlasí s vydáním Rozhodnutí o povolení uzavírky a Stanovení přechodné úpravy provozu v rozsahu všech dotčených silničních správních úřadů a současně prohlašuje, že se vzdává možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36, odstavce 3), zákona č.500/2004 Sb. – Zákon správní řád.

Místo: silnice III/37915 mezi obcemi Vranov - Šebrov

Název akce : III/37915 Vranov – Šebrov, Etapa 1.

Termín: 22.7.2024 – 4.8.2024

Omezení dopravy: z důvodu její opravy posuvné pracovní místo (s průjezdem řízeným oprávněnými osobami stavby) na silnici III/37915 mezi obcemi Vranov a Šebrov, v úseku staničení od km 11,825 po km 14,240.

Realizační firma (zadavatel) : **BERKASTAV s.r.o.** Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČO: 02657392

Kontaktní osoba :

Žadatel na základě plné moci,
dopravní značení zpracoval:

ZNAKOM s.r.o., se sídlem: Zengrova 4, 615 00 Brno
adresa kanceláře: Rybníček 12, 602 00 Brno

Odpovědná osoba za dopravní značení:

Zpracoval/ kontaktní osoba za žadatele:

adresa pracoviště: Rybníček 332/12, 602 00 Brno – Královo Pole

Přílohy: - III37915 Vranov - Šebrov, 1. etapa - prac.místo---Příloha 1.
- Plná moc

prohlášení účastníka řízení dotčeného orgánu státní správy	oprávněný zástupce
	dn za účastníka řízení (jméno a příjmení čitelně): podpis a razítko:



SPOLÉČNOST JE DRŽATELEM CERTIFIKÁTŮ ISO 9001, 14001 A 45001

ZNAKOM s.r.o. ZENGROVA 4, 615 00 BRNO

IČO: 26264641

DIČ: CZ26264641

SPOLÉČNOST JE ZAPISANA V OR. Ú. KS V BRNĚ (JODUN C. VLOŽKA 40924)



KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

NON STOP

E-MAIL:

V Brně dne 15. července 2024

účastník řízení / dotčený orgán státní správy:

Obec Šebrov – Kateřina

Šebrov 64

67922 Lipůvka

Věc : VYJÁDRĚNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ / DOTČENÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY

V souvislosti s prováděním níže uvedené stavby prohlašuje účastník řízení / dotčený orgán státní správy, že souhlasí s vydáním Rozhodnutí o povolení uzavírky a Stanovení přechodné úpravy provozu v rozsahu všech dotčených silničních správních úřadů a současně prohlašuje, že se vzdává možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36, odstavce 3), zákona č.500/2004 Sb. – Zákon správní řád.

Místo: silnice III/37915 mezi obcemi Vranov - Šebrov

Název akce : III/37915 Vranov – Šebrov, Etapa 2.

Termin: 5.8.2024 – 15.8.2024

Omezení dopravy: z důvodu její opravy úplná uzavírka silnice III/37915 mezi obcemi Vranov a Šebrov, v úseku staničení od km 11,825 po km 14,240. Objízdná trasa vedena od obce Šebrov po silnici II/357 přes obec Svinošice ke křiž. s I/43 (obec Lipůvka) – po silnici I/43 ke křiž. se silnicí III/37917 (obec Česká) – po silnici III/37917 přes obec Lelekovice ke křiž. se silnicí III/37915 (obec Vranov) - obousměrně

Realizační firma (zadavatel) : **BERKASTAV s.r.o.** Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČO: 02657392

Kontaktní osoba :

Žadatel na základě plné moci,
dopravní značení zpracoval:

ZNAKOM s.r.o., se sídlem: Zengrova 4, 615 00 Brno
adresa kanceláře: Rybníček 12, 602 00 Brno

Odpovědná osoba za dopravní značení:

Zpracoval/ kontaktní osoba za žadatele:

adresa pracoviště: Rybníček 332/12, 602 00 Brno – Královo Pole

Přílohy: - III/37915 Vranov - Šebrov, 2. etapa - uzavírka---Příloha 1.
- Plná moc

prohlášení účastníka řízení dotčeného orgánu státní správy	oprávněný zástupce
Souhlasím za předpokladu zajištění trvalého příjezdu k RD pro občany obce bydlící v místní části Zahorka (od křižovatky se silnicí II/379 podél komunikace III/37915 směr Vranov). Pokud není možné z organizačních důvodů zajistit trvalý průjezd, požaduji zaslat časový a prostorový harmonogram prací při pokládce balené s maximální eliminací omezení pro občany bydlící v této části obce. Zároveň upozorňuji, že v obci není dostatečné množství záchytných parkovacích kapacit pro OA obyvatel místní části obce Zahorka.	dne: 25.7.2024 za účastníka řízení (jméno a příjmení čitelně) [REDACTED] podpis a razítko: [REDACTED]

č. 14

BERKASTAV

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 25. července 2024 16:49
Komu: [REDACTED]
Předmět: III37915 Vranov-Šebrov - vyjádření obce Šebrov-Kateřina
Přílohy: image001.png; vyjádření Vranov-Šebrov.pdf

Pěkný den,
Přeposílám právě došlý dokument.

S pozdravem

[REDACTED]

ZNAKOM s.r.o.

provozovna: ZNAKOM s.r.o., Rybníček 12, 602 00 Brno
sídlo firmy: ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno
IČ: 26264641, DIČ: CZ26264641

www.znakom.cz

