

HARMONOGRAM

Katastrální území: Prace [726915]

Kraj Jihomoravský

Objednatel: Obec Práce

Ponětovská 129, 664 58 Prace

Projektant: Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

Název stavby:

Chodník k Mohyle míru, DUSP/ PDPS

týdny

SO 020 Příprava území

SO 113 Chodník

SO 120 Úprava sjezdu k vodárně

SO 131 Úprava odvodnění komunikace

SO 412 Veřejné osvětlení

SO 452 Přeložka kabelu CETIN

1	2	3	4	5	6	7	8

Předpoklady: Dostatečné zabezpečení stavby jak po stránce materiálové, mechanismů tak personální tak, aby doba výstavby nepřesáhla dva měsíce.

Práce budou probíhat: ve volné krajině území kolem silnice III/4176 mezi obcí Prace a Mohylou míru. Hlavní přístup na stavbu bude pouze po stávající silnici III/4176 a s dopravní návazností na okolní silnice II. a III.třídy. Výstavba se uvažuje při vyloučení veškerého mimostaveništního provozu s jeho převedením na objízdné trasy a regulací pomocí provizorního DZ.

Délka výstavby: 2 měsíců

Poznámka: