

Číslo smlouvy objednatele: 750/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-034-0169

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1086/2024/99

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/423 VELKÉ BÍLOVICE – MORAVSKÝ ŽIŽKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO 480 35 599

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 8032

zastoupená jednatelem: [REDACTED]

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě pověření):

e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: **amx5p38**

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po odfrézování povrchu bylo zjištěno, že rozsah sanací pláně je nutno navýšit o 120 m2

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

9 759 840,43 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací

V Hodoníně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
17.10.2024
14:24:17

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Stavba:

III/423 Velké Bílovice - Moravský Žižkov

Rozpočet:

Dodatečná sanace krajů

Poř. číslo			Kód položky			Varianta			Název Položky			MJ		Množství		Cena		Cenová soustava			
1			2			3			4			5		6		7		8		9	
			1																		
1			113107163																		
2			113154364																		
3			181152302																		
			5																		
4			564831011																		
5			567122114																		

8	573231111	
11	577155112	

CELKEM VCP bez DPH	135 000,00
Původní rozpočet bez DPH	9 624 840,43
Změnový rozpočet bez DPH	9 759 840,43