

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO II/385 KALY – X389

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vlivem chybného vytyčení začátku a konce úpravy silnice II/385 ze strany objednatele byla realizována oprava povrchu ve větším rozsahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 355 676,73 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

V Brně



EUROVIA CZ a.s.

V Brně



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

21.10.2024

07:46:38

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/385 Kaly - x389

		dodatek č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		
SO 101	Kaly - x389	1 161 369,86	141 578,95	-16 065,36	1 286 883,45	1 557 128,97
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 161 369,86	141 578,95	-16 065,36	1 286 883,45	1 557 128,97
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP		
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady		68 793,28	0,00	0,00	68 793,28	83 239,87
Ostatní a vedlejší náklady celkem		68 793,28	0,00	0,00	68 793,28	83 239,87
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP		
Finanční náklady projektu celkem		1 230 163,14	141 578,95	-16 065,36	1 355 676,73	1 640 368,84



Soupis prací

Stavba:

II/385 Kaly - x389

Změna 1 VCP

125 513,59

Rozpočet:

SO 101 Oprava komunikace

Změna 1 Vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Variantha	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
2	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M2			
3	572213		SPOJOVACÍ POKRYV Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
4	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3			
5	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3			
6	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK	M			
7	919111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			

vícepráce celkem
méněpráce celkem

141 578,95
-16 065,36

PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,



(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Morava jih, EUROVIA CZ a.s.,




k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Morava jih**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2025**.

V Praze dne



EUROVIA CZ a.s.

