

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Zajištění generální opravy 1 ks vozidla Unimog U 1650

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PAS Zábřeh na Moravě a. s.

U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena [REDACTED] společností *dle plné moci*

IČO 451 92 251

sp. zn. B 385

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 7.1 smlouvy o dílo ze dne 29. 2. 2024 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2024), jejímž předmětem je zajištění generální opravy 1 ks vozidla Unimog U 1650 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Při kontrole jednotlivých celků a součástí vozidla došlo ke zjištění poškození válců motoru, vstřikovacího čerpadla, vačkové hřídele, hlavy válců, olejového čerpadla a dalších dílů motoru Mercedes Benz OM357 – Unimog 1650. Nutné práce mají vliv na dobu plnění sjednanou ve smlouvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 2.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění: **nejpozději do 31. 10. 2024.**

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednavatele: 90/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: 685/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednavatele: 957/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel

Přílohy: Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu plnění

V Zábřehu dne


Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.23
10:26:30 +02'00'

PAS Zábřeh na Moravě a.s.

V Brně dne


Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
24.10.2024
09:57:42

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PAS Zábřeh na Moravě a. s.
Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 789 01
Česká republika

Spisová značka:
B 385 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Den: 22.srpna 2024

Věc: **Žádost o prodloužení termínu**

Vážený pane

na osobní schůzce dne 21.8.2024 jsme Vám oznámili, že vozidlo značky MB Unimog U 1650, RZ: BVH 92-74, VIN: WDB 4271151W192203 vykazuje závady na motoru, které je nutno odstranit, aby bylo vozidlo pojízdné. Oprava motoru nebyla součástí smlouvy o dílo č. 90/2024/99.

Tímto vás žádáme o prodloužení termínu opravy předmětného vozidla.

S pozdravem



Ústředna:
Příjem zakázek:

Servis non stop:

Website: www.pas-zabreh.cz

IČ: 451 92 251
DIČ: CZ45192251
Komerční banka a.s.
č.ú.: 4801841/0100

NON STOP SERVIS

Ser vis a opravy vozidel a jejich skupin
Opravy motorů bez omezení značkou
Prodej náhradních dílů



Ústředna:
Příjem zakázek:

Servis non stop:

Website: www.pas-zabreh.cz

IČ: 451 92 251
DIČ: CZ45192251
Komerční banka a.s.
č.ú.: 4801841/0100