

Číslo smlouvy objednatele: 394/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 23352-002

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1136/2024/99

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ÚSEK 2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

ZHOTOVITEL

Společnost s názvem „Společnost pro III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ÚSEK 2“ založená společenskou smlouvou dne 19.04.2024

Vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená

IČO: 253 22 257

sp.zn. B 2211

Společník:

Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupená Jiřím Lutonským, jednatelem,

IČO: 41601645

sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava položek soupisu prací dle skutečného provedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

41 592 975,01 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Brně dne



IMOS Brno, a.s.



Jiří Lutonský

jednatel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

08.11.2024

10:26:05

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ

Projekt : III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

			TDK 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	MNP	VCP	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Silnice III/3844 - pravý jízdní pás	20 920 599,19	25 313 925,02	-350 841,50	0,00	20 569 757,69
SO 102	Silnice III/3844 - levý jízdní pás	18 152 789,58	21 964 875,39	-556 061,18	0,00	17 596 728,40
SO 181	Dopravně inženýrské opatření během opravy pravého jízdního pásu	678 528,58	821 019,58	0,00	0,00	678 528,58
SO 182	Dopravně inženýrské opatření během opravy levého jízdního pásu	640 410,70	774 896,95	0,00	0,00	640 410,70
SO 191	Trvalé dopravní značení - pravý jízdní pás	539 568,05	652 877,34	0,00	0,00	539 568,05
SO 192	Trvalé dopravní značení - levý jízdní pás	481 109,59	582 142,60	0,00	0,00	481 109,59
Stavba celkem - stavební náklady celkem		41 413 005,69	50 109 736,88	-906 902,68	0,00	40 506 103,01

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH
Popis					
Ostatní náklady	624 341,00	755 452,61	0,00	0,00	624 341,00
Vedlejší náklady	462 531,00	559 662,51	0,00	0,00	462 531,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	1 086 872,00	1 315 115,12	0,00	0,00	1 086 872,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem	42 499 877,69	51 424 852,00	-906 902,68	0,00	41 592 975,01

1
Změna stavby č. 01 Doměrkové ZBV

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 101 - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost s názvem "Společnost pro III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE - ÚSEK 2"

Rozpočet:

Cena dle SoD: 20 920 599,19 Kč

Celková cena: 20 569 757,69 Kč

DPH: 4 319 649,11 Kč

Cena s DPH: 24 889 406,80 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -350 841,50 Kč

DPH: -73 676,72 Kč

Cena s DPH: -424 518,22 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS						
5 Komunikace						
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Cenová soustava: 2023_OTSKP - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané Specifikace: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a s - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvod				
9 Ostatní konstrukce a práce						
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových Specifikace: - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: Specifikace: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				

2
Změna stavby č. 01 Doměrkové ZBV

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 102 - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost s názvem "Společnost pro III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNIČE - ÚSEK 2"

Rozpočet:

Cena dle SoD: 18 152 789,58 Kč

Celková cena: 17 596 728,40 Kč

DPH: 3 695 312,96 Kč

Cena s DPH: 21 292 041,36 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -556 061,18 Kč

DPH: -116 772,86 Kč

Cena s DPH: -672 834,04 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
9 Ostatní konstrukce a práce						
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojov - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč Specifikace: - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M			
38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: Specifikace: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M			