

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911
sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě zvýšeného průtoku řeky Jevišovky (povodňový stav) se v prostředním poli změnil tvar průtočného profilu koryta řeky Jevišovky, a proto se musela upravit ocelová konstrukce včetně jejího zesílení.
- Práce probíhaly výhradně pod mostem a v korytě řeky, kde inženýrské sítě nevedou a proto je nebylo nutné vytyčovat.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 525 607,07 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Sokolově, dne

**Ing. Marek
Bartoš**

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Bartoš
Datum: 2024.11.22
06:59:52 +01'00'

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

22.11.2024

07:56:35

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Firma:

Soupis prací objektu

Stavb

a:

II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-007

Vedlejší

Objek

t:

000 ONVN

Rozp

očet:

Vedlejší náklady

Poř. číslo	Kód položky	Vari anta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R					

1 = 1,000 [A]

Firma:

Soupis prací objektu

II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-007

SO 200

Stavba:

SO 200 Most ev. č. 361-007

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		7	Přidružená stavební výroba				
18	76799						
19	78312						

II/361 Jevišovice, most 361-007

		Dodatek č.1					
Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 200	Most ev. č. 361-007						
Stavební náklady - celkem							
Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)							
	Popis						
	Ostatní náklady						
	Vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady - celkem							