

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

REKONSTRUKCE BUDOV STÁVAJÍCÍCH GARÁŽÍ, AREÁL SÚS JMK, BRNO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

sídlem Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Markem Matyášem

IČO 29298113
oddíl C, vložka 72118

spolu uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

II. Výše uvedené smluvní strany se v souladu s čl. XIV. bodu 6. Smlouvy o dílo ze dne 5.11.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.2.2015 dohodly na změně čl. **V. – Cena díla**, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH


3.270.791,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy jsou vyčíslené stavební práce a méněpráce.

V Brně, dne 14. 4. 2015

V Brně, dne 17 -04- 2015


Marek Matyáš
jedenatel

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje