

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418, III/4183 SOKOLNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032

zastoupený Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření

Ing. Hanou Podolovou, na základě pověření

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při odfrézování vozovkových živičných vrstev došlo k odhalení nevhodných lokálních konstrukčních vrstev, které musely být vyměněny. Tato lokální místa byla vykopána a zasanována šterkodrtí fr. 0/63. Vykopaný materiál byl odvezen na skládku. Pro zlepšení kvality konstrukčních vrstev byla v těchto lokálních místech položena podkladní vrstva z asfaltobetonu. Na základě výše uvedeného vznikl větší rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

3 111 442,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Mirko Zeman
Datum: 2024.12.13
10:19:22 +01'00'

Ing. Mirko Zeman




Digitálně podepsal
Hana Podolová
Datum: 2024.12.13
10:11:30 +01'00'

Ing. Hana Podolová

na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

13.12.2024

10:43:45

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Stavba : **II/418, III/4183 Sokolnice**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
			VCP	MNP	
Objekt	Popis				
SO 101.1	Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183	2 411 349,26	389 631,50	0,00	2 800 980,76
SO 101.2	Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - DZ	75 462,05	0,00	0,00	75 462,05
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 486 811,31	389 631,50	0,00	2 876 442,81

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Vedlejší a ostatní náklady		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		2 721 811,31	389 631,50	0,00	3 111 442,81

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací



Stavba: II/418, III/4183 Sokolnice

Rozpočet: SO 101.1 - oprava vozovky sil. II/418 a III/4183

SO 201 - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0

1	014101						
---	--------	--	--	--	--	--	--

1

14	132734						
----	--------	--	--	--	--	--	--

5

15	577222						
----	--------	--	--	--	--	--	--

16	5774E1						
----	--------	--	--	--	--	--	--


21	56330						
----	-------	--	--	--	--	--	--



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:


50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Digitálně
podepsal Jiří Kozel
Datum:
2024.03.31
14:32:13 +02'00'

Ing. Jiří Kozel
jednatel



Digitálně
podepsal Ing.
Radim Čáp
Datum:
2024.03.26
13:31:29 +01'00'

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel