

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## OPRAVA PROPUSTKU III/38526 SENTICE, PROPUST

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342

oddíl C, vložka 7000

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nevhodné klimatické podmínky k realizaci mokrých procesů v termínu koncem listopadu (betonáž říms propustku).

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. Smlouvy, které se mění a nově zní:

#### II. LHŮTY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy,  
nejdříve však 3. 3. 2025

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 30. 4. 2025

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne



Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Doležal  
Datum: 2024.12.12  
05:22:52 +01'00'

**Ing. Pavel Doležal**

Jednatel

SARES , spol. s r.o.

V Brně, dne



**Bc. Roman Hanák**  
Digitální podpis:  
13.12.2024  
07:31:34

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## ŽÁDOST O ZMĚNU

|                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dílo:<br>Oprava propustku III/38526 Sentice<br>Propustek v km 2,602                                                                                                                     |                                 | Číslo změny: 1<br>Datum: 6.11.2024 |                                                                              |
| Určeno pro objednatele SÚS JMK oblast sever                                                                                                                                             |                                 |                                    |                                                                              |
| Odesláno/předáno:                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/>     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části díla: <b>Prodloužení termínu realizace</b>                                                                                                                                |                                 |                                    |                                                                              |
| Odkazy: Do 30.4.2025                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |                                                                              |
| Popis změny:<br>-Upřednostnění opravy zábradlí na mostě 3833-1 přes dálnici-havarijní stav!!!<br>-Obava z realizace mokrých procesů v termínu koncem listopadu (betonáž říms propustku) |                                 |                                    |                                                                              |
| Počet připojených listů: 1                                                                                                                                                              |                                 | Počet připojených výkresů: 0       |                                                                              |
| Návrh ocenění změny                                                                                                                                                                     | nepřipojen                      | <input type="checkbox"/>           |                                                                              |
| Změna byla vyvolána                                                                                                                                                                     | 6.11.2024                       |                                    |                                                                              |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Cena díla zůstává původní.                                                                                        |                                 |                                    |                                                                              |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko)                                                                                                                                                  |                                 |                                    |                                                                              |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                                                                                                                                          |                                 |                                    |                                                                              |