

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/379 Lažánky průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 180/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 239/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 119/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2

DODATEK Č. 2 **ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:** **II/379 Lažánky průtah**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INVESTINŽENÝRING a.s.

sídlem Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Tomášem Štercem, předsedou představenstva

IČO.60742470
oddíl B, vložka 1543

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 2. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě ze dne 21.5.2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu prodloužení délky výstavby z objektivních důvodů oproti lhůtě uvedené v zadávacím řízení na služby, na tomto Dodatku č. 2.

Prodloužení délky výstavby ze 270 dnů na 330 dnů. Kalkulace: odměna dle smlouvy je 54 000,- Kč bez DPH, denní sazba kontrolního dne je 750 Kč bez DPH (72*750,-), přítomnost 2x týdně na stavbě, celkem 72 kontrolních dnů. Celková odměna bez DPH vlivem navýšení doby výstavby činní: 66 000,- (88*750,-), dojde k navýšení o 16 kontrolních dnů.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna bez DPH

66 000,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 20. 4. 2015

V Brně, dne 22 -04- 2015

Ing. Tomáš Šterc
předseda představenstva
INVESTINŽENÝRING a.s.

INVESTINŽENÝRING, a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
DIČ: CZ60742470

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)