

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/10

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/224

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1418

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 60/2025/99

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„Cestmistrovství Slavkov u Brna DUR, DSP, PDPS, SP, IČ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

JANSPOIT PROJEKT, s.r.o.

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice

zapsaná v OR u u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Tomášem Janským, jednatelem společnosti

IČO: 06027504

sp. zn. C99629

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě č. S/SÚSJMK/2023/10 uzavřené dne 31. 1. 2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 20. 04. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

- Změna odkanalizování areálu, přeprojektování sjezdů a velmi náročná inženýrská činnost s dotčeným vlastníkem pozemků a účastníkem stavebního řízení DEVRO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly změně čl. XI. odst. 1, který nově zní:

XI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

4.692.750,00 Kč

III.

V návaznosti na dohodu o změně ceny díla se smluvní strany dohodly na novém znění Přílohy č. 1 Kalkulace ceny, která je přílohou tohoto dodatku.

IV.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Otnicích, dne



Datum: 2025.02.03
13:08:43 +01'00'

Ing. Tomáš Jánský

Jednatel společnosti

JANSPORT PROJEKT, s.r.o.

V Brně, dne


03.02.2025
15:23:07

Bc. Roman Hanák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

studie	365 000 Kč
PDPS	1 515 000 Kč
Soupis prací (SP)	75 000 Kč

Inženýrská činnost pro DUR a získání územního rozhodnutí	221 000 Kč
Inženýrská činnost pro DSP a získání stavebního povolení	149 250 Kč
Inženýrská činnost pro dokumentaci bouracích prací a získání povolení odstranění stavby	22 500 Kč
Rozpracovaná DUSP	1 050 000 Kč
Přepřepřování na DUR	482 500 Kč
Přepřepřování na DSP	499 500 Kč
Dokumentace bouracích prací	153 000 Kč

Položka	Cena v Kč bez DPH
Geologický průzkum vč. sond a hydrogeologie	45 000 Kč
Dendrologický průzkum	35 000 Kč
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	25 000 Kč
Průzkum inženýrských sítí	25 000 Kč
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	25 000 Kč
Průzkumy celkem	155 000 Kč

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	5 000 Kč

Cena celkem bez DPH*	4 692 750Kč
-----------------------------	--------------------

*Součet cen studie PDPS, rozpracovaná DUSP, přepřepřování na DUR, přepřepřování na DSP, dokumentace bouracích prací, IČ pro DUR, DSP, dokumentaci bouracích prací, Soupis prací, Záborový elaborát a Průzkumy celkem