

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022-0001 „Urgentní příjem - příprava“ Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace**
sídlo: Široká 390/16, 664 91 Ivančice
IČ: 00225827
DIČ: CZ00225827
Statutární orgán: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel nemocnice:
Bankovní spojení:
č. účtu:
za Objednatele je oprávněn jednat:
- ve věcech technických: Ing. Jan Tomek, náměstek pro HTS a IT

1.2 Zhotovitel

Název/obchodní firma/jméno: **Quality Group s.r.o.**
sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Jiří Šoltés, jednatel
Ing. Martin Sobotka, jednatel
IČ: 08879737
DIČ: CZ08879737
obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115947
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Jiří Šoltés, jednatel, Ing. Martin Sobotka, jednatel

Preamble

V souladu se zněním odst. 6.7. Smlouvy o dílo č. 2022-0001 Objednatel informuje Zhotovitele, že 31.10.2024 byly ukončeny všechny činnosti související s investiční akcí „Urgentní příjem - příprava“ a byla také zastavena a ukončena samotná navazující investiční akce „Urgentní příjem Nemocnice Ivančice - realizace“.

V této souvislosti s výše uvedeným sdělením Objednatel dále informuje Zhotovitele, že výkon autorského dozoru zhotovitele předpokládá realizaci stavby. Z důvodu neuskutečnění se stavby, autorský dozor dle odst. 3.7. Smlouvy nebude proveden. Předpokládané čerpání částky 285.480,- Kč bez DPH dle odst. 5.5 Smlouvy na výkon autorského dozoru zhotovitele, plánované na rok 2024, nebylo a nebude provedeno.

1. ZMĚNY SMLOUVY

Na základě uvedených skutečností se tímto Dodatkem č. 1. mění a upravuje v souladu s bodem 11.1 Smlouva o dílo č. 2022-0001 „Urgentní příjem - příprava“ ze dne 11.3.2022 tak, že odstavce 3.7, 4.6 a 5.5 se ze Smlouvy vypouštějí a mění se text odstavce 5.6. Celková cena za všechny části díla dle odstavce 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4. (součet cen PS + DUR + DSP + DPS) činí: 2 093 520 Kč bez DPH. .

2. OSTATNÍ

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 2022-0001 „Urgentní příjem - příprava“ ze dne 11.3.2022 zůstávají bez změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle. Dodatek si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží objednatel.

V Ivančicích dne.....

**Nemocnice
Ivančice**

Digitálně podepsal
MUDr. Martin Pavlík,
Ph.D.
Datum: 2025.02.04
19:27:08 +01'00'

Objednatel

V Brně dne

**Ing.
Jiří
Šoltés**

Podpsal Ing. Jiří Šoltés
DN: cn=Ing. Jiří Šoltés,
o=CZ,
email=jiří.soltés@scotles.com
Datum: 2025.02.13 10:51:47
+01'00'

**Ing.
Martin
Sobotka**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Sobotka
Datum: 2025.02.13
12:08:17 +01'00'

Zhotovitel