

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/397 JAROSLAVICE, MOST 397-010

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně  
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO 29366186  
sp.zn. C75747

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- Stavba se nachází na pozemku Jihomoravského kraje, nebylo nutné vypracovat geometrický plán.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3 990 058,74 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

Ve Znojmě, dne

[Redacted signature area]

Datum: 2025.04.01  
14:04:22 +02'00'

**Jan Jebáček**

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne

[Redacted signature area]

02.04.2025  
07:32:19 01

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ**

---

## II/397 Jaroslavice, most 397-010

		Dodatek č. 1					Dodatek č. 2				
Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 201	Most ev. č. 397-010	3 428 667,93	4 148 688,20	358 325,35	-46 934,54	3 740 058,74	4 525 471,08	0,00	0,00	3 740 058,74	4 525 471,08
<b>Stavební náklady - celkem</b>		<b>3 428 667,93</b>	<b>4 148 688,20</b>	<b>358 325,35</b>	<b>-46 934,54</b>	<b>3 740 058,74</b>	<b>4 525 471,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 058,74</b>	<b>4 525 471,08</b>
Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Popis										
	Ostatní náklady	130 000,00	157 300,00	0,00	0,00	130 000,00	157 300,00	0,00	-25 000,00	105 000,00	127 050,00
	Vedlejší náklady	150 000,00	181 500,00	0,00	-5 000,00	145 000,00	175 450,00	0,00	0,00	145 000,00	175 450,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady - celkem</b>		<b>280 000,00</b>	<b>338 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>332 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>302 500,00</b>
Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>3 708 667,93</b>	<b>4 487 488,20</b>	<b>358 325,35</b>	<b>-51 934,54</b>	<b>4 015 058,74</b>	<b>4 858 221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>3 990 058,74</b>	<b>4 827 971,08</b>



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Soupis prací objektu**

**Stavba:** II/397 Jaroslavice, most 397-010  
**Objekt:** 000 ONVN  
**Rozpočet:** Ostatní náklady

Ostatní	-25 000,00
---------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-25 000,00</b>
2	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	-1,000	25 000,00	-25 000,00
			Geometrické plány - geometrický plán věcných břemen				
			<i>1=1,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje:				
			- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad				
			- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu				
			- výpočetní a grafické kancelářské práce				
			- úřední ověření výsledného geometrického plánu				