

## Harmonogram dodávek vnitřního vybavení - Sanatorium Pálava

název položky/zařízení		termín montáže									
umístění	vnitřní vybavení	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden	kalendářní týden
4. NP	LAMINO										
	KOVOVÝ NÁBYTEK										
	OSTATNÍ (sedací náb., odpadkové koše, elektronika, kuchyně, ostatní)										
3. NP	LAMINO										
	KOVOVÝ NÁBYTEK										
	OSTATNÍ (sedací náb., odpadkové koše, elektronika, kuchyně, ostatní)										
2. NP	LAMINO										
	KOVOVÝ NÁBYTEK										
	OSTATNÍ (sedací náb., odpadkové koše, elektronika, kuchyně, ostatní)										
1. NP	LAMINO										
	KOVOVÝ NÁBYTEK										
	OSTATNÍ (sedací náb., odpadkové koše, elektronika, kuchyně, ostatní)										
1. PP	LAMINO										
	KOVOVÝ NÁBYTEK										
	OSTATNÍ (sedací náb., odpadkové koše, elektronika, kuchyně, ostatní)										

Komentář k tabulce:

- 1.PP : balneoprovoz, šatny zaměstnanců, sklady
- 1 NP: rehabilitace, tělocvičny, ambulance, recepce, jídelna, kavárna
- 2.NP lůžková část
- 3.NP lůžková část
- 4.NP administrativní, lůžka samoplátci

Tento HMG dodávek a montáže vnitřního zařízení je sestaven tak, aby v době stanovené na dodávku a montáž vnitřního vybavení dle HMG stavby, byla jednotlivá patra zaplňována postupně, protože na tuto dodávku navazují další dodávky vybavení (zdravotnické přístroje, IT atd.) 3. NP bude zprovozněno jako poslední, je tedy možností tyto prostory použít na uskladnění a montáž vnitřního vybavení tak, aby byl splněn termín vybavení tohoto 3. NP