

řádkové číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

201209201/0967/12/PS

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| se sídlem :                                   | MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo |
| IČ :                                          | 00092584                              |
| DIČ :                                         | CZ00092584                            |
| bankovní spojení :                            | Komerční banka, a. s.                 |
| číslo účtu:                                   | 14538-741/0100                        |
| zastoupená:                                   | MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA          |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. František Patočka, MBA           |

na straně jedné jako „Objednatel“

a

účastníci sdružení „Nemocnice Znojmo“, jehož vedoucím účastníkem je :

### IMOS Brno, a.s.

se sídlem : Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IČ: 25322257  
DIČ : CZ25322257  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 17018733 / 0300  
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

### účastník sdružení :

### UNISTAV a.s.

se sídlem : Příkop 838/6, 604 33 Brno  
IČ: 00531766  
DIČ : CZ00531766  
zastoupen: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40  
za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

## a účastník sdružení :

### TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

se sídlem : Na Zatlance 5, 150 00 Praha

IČ: 45797803

DIČ : CZ45797803

zastoupen: Ing. Jozefem Kalavským, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11688

za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

na straně druhé jako „Zhotovitel“

## Článek I. Předmět dodatku

### 1.1. Předmětem dodatku č. 4 jsou

- 1) změna předmětu a ceny díla v souvislosti se změnovými listy č. 7, 11, 12, 15

## Článek II. Smluvní ujednání

### 2.1. Článek I. Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 mění v bodě 1.1.1. a jeho nové znění je následující :

#### 1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby vč. vybavení „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ (dále též jen „stavba“) podle:

- **Projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele s názvem „Nemocnice Znojmo, Rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce I“,** vypracované projektantem Atelier AS, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno a EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v 03/2012, pod zak. č. P-05-11 a K09516015, v rozsahu výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET). Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- **pravomocného stavebního povolení** č.j. 09/11872/US/1701/Mut. (dále jen „stavební povolení“)
- **Změnových listů č.1 – č.3,** jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I dodatku č.1 ke smlouvě.
- **Změnových listů č. 4, 5, 6, 8-10, 13, 14, 16,** jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I dodatku č.2 ke smlouvě.
- **Změnových listů č. 7,11,12,15,** jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I tohoto dodatku č.4 ke smlouvě.
- **předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:**
  - 1.1.1.1.** Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení.
  - 1.1.1.2.** Provedení dodávek lékařské technologie a interiérového vybavení, které jsou součástí stavby, podle PROJEKTU.
  - 1.1.1.3.** Zpracování projektové dokumentace:
    - Dopracování PROJEKTU, do podrobností a detailů nezbytných pro provedení díla, tj. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelům předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
    - Dodavatelské projektové dokumentace a technologické projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelům předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
    - Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení.  
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného

díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

- 1.1.1.4. Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a ve 1 datovém vyhotovení, zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě.
- 1.1.1.5. Provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby.
- 1.1.1.6. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

2.4. Článek IV. Cena díla se dodatkem č. 4 mění v bodě 4.1 a jeho nové znění je následující :

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. smlouvy a bodě 1.1.1 tohoto dodatku, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. smlouvy a bodě 1.1.1 tohoto dodatku činí bez daně z přidané hodnoty

| Cena díla dle SoD, dodatku č.1, 2 | Cena díla dle dodatku č.4 | Cena díla dle SoD a dodatku č.1-4 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 379 264 019,26 Kč                 | -300 361,92 Kč            | 378 963 657,34 Kč                 |

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (20 %, 21%) činí částku

| DPH (zákl. sazba) dle SoD, č.1,2 | DPH (zákl. sazba) dle dodatku č.4 | DPH (zákl. sazba) dle SoD a dodatku č.1-4 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 79 635 192,74 Kč                 | -63 076, 00 Kč                    | 79 572 116,74 Kč                          |

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (14 %, 15%) ze základu činí částku

| DPH (sníž. sazba) dle SoD a dodatku č.1,2 | DPH (sníž. sazba) dle dodatku č.4 | DPH (sníž. sazba) dle SoD a dodatku č.1-4 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 0,-Kč                                     | 0,-Kč                             | 0,-Kč                                     |

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

| Cena díla dle SoD a dodatku č.1,2 | Cena díla dle dodatku č.4 | Cena díla dle SoD a dodatků č.1-4 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 458 899 212,00 Kč Kč              | -363 437,92 Kč            | 458 535 774,08 Kč                 |

(slovy : čtyři sta padesát osm milionů osm set devadesát devět tisíc dvě stě dvanáct celé nula korun českých).

### Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy :  
- příloha č. I - ZMĚNOVÉ LISTY č. 7, 11, 12, 15, včetně položkových rozpočtů
- 3.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a dodatků č.1, 2 a 3 zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem v celém rozsahu, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Znojmě dne ..... 12.9.2015

za Objednatele

MUDr. Miroslav Kavka, MBA  
ředitel nemocnice

Nemocnice Znojmo,  
příspěvková organizace  
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel  
MUDr. Jana Janského 11, 659 02 Znojmo

V Brně dne ..... 12.9.2015

za Zhotovitele

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.

za UNISTAV a.s.

IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze  
dne 2.5.2012

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

za TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.  
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze  
dne 2.5.2012

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva