

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

na akci

„VYBAVENÍ INTERIÉRU DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU“

TENTO DODATEK č.1 KUPNÍ SMLOUVY (dále jen „Dodatek č.1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
Zastoupená: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČ: 00838225
DIČ: CZ00838225
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 9437671/0100
(dále jen „Kupující“ nebo obecně „strana“ na straně jedné)

a

Truhlářství JPS s.r.o.

Sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární zástupce: Jaroslav Spilka - jednatel
e-mail: info@truhlarstvijps.cz
telefon: +420 777 100 427
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12035
IČ: 25273655
DIČ: CZ25273655
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 115-7935800267/0100
(dále jen „Prodávající“ nebo obecně „strana“ na straně druhé)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne **25.10.2024** uzavřeli Kupní smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „**Vybavení interiéru dílny odborného výcviku**“ (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vybavení interiéru dílny odborného výcviku pro Integrovanou střední školu Hodonín, kdy Prodávající umožní Kupujícímu k předmětu plnění nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou předpokládány v článku XI.1. Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.2. Dále z důvodu rozšíření dodávky dle tohoto Dodatku č. 1 došlo k nutnosti prodloužení doby k ukončení dodávky a předání předmětu plnění.
- 2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.
 - a. Původně sjednaný předmět plnění se rozšiřuje o další dodávky. Změny předmětu plnění jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném změnovém rozpočtu (dále jako „změnový rozpočet“) s tím, že tento změnový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- b. V důsledku úpravy předmětu plnění dle předchozího článku tohoto Dodatku č. 1 se rozsah plnění mění a cena plnění se zvyšuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu. Vzhledem k tomu se v článku VI.1. Smlouvy Cena předmětu plnění mění, a to následovně:

Původní Cena bez DPH:	3 038 076,- Kč
Původní DPH ve výši:	637 995,96,- Kč
Původní Cena včetně DPH ve výši:	3 676 071,96,- Kč

Rozdílová cena plnění na základě Dodatku č. 1 (bez DPH):	+ 68 964,- Kč
--	---------------

Cena celkem bez DPH ve znění Dodatku č. 1:	3 107 040,- Kč
DPH ve výši:	652 478,40 Kč
Cena celkem včetně DPH ve znění Dodatku č. 1:	3 759 518,40 Kč

- c. S ohledem na rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení dodávky původně sjednaného v čl. V.1 Smlouvy. Vzhledem k tomu se článek V.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Realizace předmětu veřejné zakázky bude realizována následujícím způsobem:

Termín zabavení dodávky: Po podpisu kupní smlouvy. Místo plnění bude předáno a převzato dodavatelem do 5 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele.

Termín ukončení dodávky: Maximálně do 44 kalendářních dnů po předání a převzetí místa plnění.

Kupující upozorňuje, že předmětná dodávka bude probíhat v koordinaci s veřejnou zakázkou na stavební práce „ISS Hodonín – novostavba objektu pro výuku odborného výcviku žáků, zaměřením na obory truhlář a tesař“.

Termín zabavení dodávky je odvislý od navazujících stavebních prací a od řádného ukončení a předání dokončeného díla, které se předpokládá v lednu 2025. Zadavatel nemá možnost uskladnění předmětných dodávek. Kupující požaduje v rámci přípravy dodávky a příslušenství kooperaci vybraného dodavatele se zhotovitelem stavebních prací v rámci předmětné realizace stavby.“

- d. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat ve dvou etapách, přičemž první faktura bude vystavena po převzetí sjednaného předmětu plnění dle Smlouvy, a druhá faktura po převzetí sjednaného předmětu plnění dodatečně sjednaných položek dle změnového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: Změnový rozpočet

V Hodoníně dne 24.04.2025

Za Kupujícího:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ

ŠKOLA HODONÍN,

příspěvková organizace

Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

Integrovaná střední škola Hodonín,
příspěvková organizace

Mgr. Eva Schmidová, ředitelka

V Havlíčkově Brodě dne 24.04.2025

Za Prodávajícího:

Truhlářství JPS s.r.o.

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25273655, DIČ: CZ25273655

tel.: 777 100 427

Truhlářství JPS s.r.o.

Jaroslav Spilka, jednatel

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Název zakázky: Vybavení interiéru dílny odborného výcviku

Zadavatel: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, IČ: 00838225
Dodavatel: Truhlářství JPS s.r.o., IČ: 25273655

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	68,964.00 Kč
DPH	21%	14,482.44 Kč
Cena celkem za dodávku		83,446.44 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH Celkem	Cena celkem
Vícepráce	68,964.00 Kč	14,482.44 Kč	83,446.44 Kč
Celkem za dodávku	68,964.00 Kč	14,482.44 Kč	83,446.44 Kč

Hodnota změny celkem de minimis (dle § 222/4) 2.30%

V Hodoníně dne 24.4.2025

V Havlíčkově Brodě dne

Za Zadavatele:

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN,**
příspěvková organizace

Dílnová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

Za Dodavatele

Truhlářství JPS s.r.o.
U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25273655, DIČ: CZ25273655
tel.: 777 100 427

Mgr. Eva Schmidová
ředitelka školy

Jaroslav Spilka
jednatel

ZMĚNOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Číslo položky	Požadavek (název zboží)	Počet kusů	Cena za kus	Cena celkem	DPH (21%)	Cena vč. DPH
1	Stůl (1800 x 900 mm, výška stolu 750 mm)	4	6,031.00	24,124.00	5,066.04	29,190.04
2	Lavice (1800 x 400 mm, výška lavice 450 mm)	8	5,605.00	44,840.00	9,416.4	54,256.40
Celkem				68,964.00	14,482.44	83,446.44

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ

ŠKOLA HODONÍN,

příspěvková organizace

Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

-1-

