

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Miroslavem Markem, ředitelem

se sídlem: Křenová 304/36, 602 00 Brno

IČO: 00558991

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. FINAL FOND s.r.o.

zastoupená: Ing. Eduardem Zalevskim, zmocněncem

se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 04895398

DIČ: CZ04895398

plátce DPH: ANO

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 1 pod sp. zn. C 92467

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava fasády budovy školy – opakování**“ dne 21. 8. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku, vzhledem k omezení ze strany objednatele vlivem probíhajících přijímacích a maturitních zkoušek a tudíž úplný zákaz prací v určených dnech se prodlužuje termín dokončení díla o 16 dnů, tedy na **276 dnů** od předání staveniště zhotoviteli.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 20. 5. 2025

Objednatel

Gymnázium Brno, Křenová, p.o.

V Brně dne 20. 5. 2025

Zhotovitel

FINAL FOND s.r.o.

.....
Mgr. Miroslav Marek, ředitel

.....
Ing. Eduard Zalevskij, zmocněnec