

**UPŘESNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**  
**III/40823 OLBRAMKOSTEL, MOST 40823-2**

---

**I. SO 181.2 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – ŽELEZNIČNÍ ČÁST**

1. V soupise prací jsou již předem oceněny položky č.1 a č.2 aktuálními hodinovými sazbami stanovenými SŽ. **Tyto není možné měnit a uchazeči do nich nesmí zasahovat.**

Položka č.1..... 5 454,55 Kč bez DPH/hod (6 600 Kč včetně DPH/hod)  
již započítána 50% sleva v případě využití výluky SŽ

Položka č.2 ..... 198,35 Kč bez DPH/hod (240 Kč včetně DPH/hod)

2. V období 9.7.2025 (7:00) – 18.7.2025 (13:30) má Správa železnic naplánovanou nepřetržitou výlukou v úseku Olbramkostel-Šumná. Tento úsek se nachází na trati TÚ 1201 st. hranice Šatov - Kolín, na které se bude realizovat oprava mostu ev.č. 40823-2.
3. Hlavní část opravy mostu musí proběhnout v období 9.7.2025 (7:00) – 18.7.2025 (13:30). Dále je do opravy mostu započítána částka za pomalou jízdu vlaků
4. Zhotovitel vytvoří harmonogram prací tak, aby bylo možné maximálně využít výluky v období 9.7.2025 (7:00) – 18.7.2025 (13:30).
5. **Jednotkové ceny a počty hodin u položek 027211.R, 027221.R jsou pevně dané.** Bude čerpáno a fakturováno dle skutečně provedených prací (dle doloženého podkladu/faktury ze strany SŽ).
6. Všechny výluky musí být v předstihu řádně projednány se Správou železnic, státní organizací zastoupenou místně příslušným Oblastním ředitelstvím.