

# Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě II/428 Dětkovice průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

## **Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Jana Zouhara, ředitel

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287 jako objednatel na straně první

a

## **Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

zastoupenou Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

jako zhotovitel na straně druhé

### I.

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.6.2014 Smlouvu o projektové přípravě II/428 Dětkovice průtah – DSP, PDPS, SP, IČ (dále jen „Smlouva“), číslo smlouvy objednatele 285/2014, která byla změněna Dodatkem č.1 ze dne 29.9.2014. Předmětem smlouvy je zpracování průzkumů a studií, projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrské činnosti, projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací pro stavbu „II/428 Dětkovice průtah“.

### II.

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti Smlouvy, a to ke dni 31. 5. 2015. Důvodem ukončení platnosti Smlouvy je skutečnost, že při zjišťování stavu jednotné kanalizace pod silnicí ve vlastnictví obce Dětkovice, byl zjištěn její havarijný stav. Bez rekonstrukce kanalizace provedené obcí není možno provést rekonstrukci silnice a obec zatím nedisponuje nutnými finančními prostředky.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na procentuální rozpracovanosti předmětu smlouvy, uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci v rozpracovaném stavu v 2 paré listinné a 2x elektronicky na CD nejpozději do 15. 6. 2015. Dokumentace bude předána na základě písemného protokolu.
- 2.4 Objednatel se zavazuje uhradit za předanou rozpracovanou dokumentaci část sjednané ceny ve výši 272 030Kč bez DPH. Tato částka bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání se splatností 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude doručena objednateli elektronicky na adresu [faktury@susjmk.cz](mailto:faktury@susjmk.cz) a její přílohou bude kopie předávacího protokolu. V případě vad faktury je objednatel oprávněn tuto vrátit k opravě, zhotovitel pak doručí fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

### III.

- 3.1 Uhrazením ceny ve výši 272 030Kč bez DPH ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení faktury a předáním rozpracované dokumentace dle čl. II odst. 2.3 této dohody budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě Smlouvy o projektové přípravě II/428 Dětkovice průtah – DSP, PDPS, SP, IČ (dále jen „Smlouva“), číslo smlouvy objednatele 285/2014 uzavřené dne 16.6.2014 ve znění Dodatku č. 1 z 29.9.2014.


IV.

- 4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.  
4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
4.3 Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Kalkulace rozpracovanosti.

V Brně dne ..... 26. 05. 2015

V Hradci Králové dne ..... 25. 5. 2015


*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (1)*



.....  
Ing. Jan Zouhar  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.  
Bozděchova 1888, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868



.....  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel  
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

**KALKULACE CENY**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Rozpracovanost %</b>	<b>Rozpracovanost Kč</b>
<b>Průzkumy a studie</b>			
z toho hluková studie	69000	100%	69000
z toho diagnostika	29380	100%	29380
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>98380</b>	<b>100%</b>	<b>98380</b>
<b>DSP celkem</b>	<b>98000</b>	<b>90%</b>	<b>88200</b>
<b>PDPS celkem</b>	<b>57000</b>	<b>75%</b>	<b>42750</b>
<b>Soupis prací</b>			
z toho soupis prací pro DSP	10000	75%	7500
z toho soupis prací pro PDPS	22000	75%	16500
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>32000</b>	<b>75%</b>	<b>24000</b>
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>34000</b>	<b>55%</b>	<b>18700</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>319380</b>		<b>272030</b>