



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 003 90 780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

PPS Kania s.r.o.

se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 268 21 940, DIČ: CZ26821940

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 25838

zastoupená: Janem Kaniou jednatelem

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále také jako „**smluvní strany**“

uzavírají

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2025,

takto:

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě Smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“) se Zhotovitel Objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení Díla – a to vypracovat kompletní projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „**stavební zákon**“), zejména podle § 157 a násl. stavebního zákona, a to v rozsahu:
 - a. zpracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako „**DSP**“) dle stavebního zákona, včetně zpracování a dodání požárně bezpečnostního řešení (dále také jako „**PBR**“);
 - b. zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „**DPS**“) dle stavebního zákona, a to včetně projekce všech instalací (elektroinstalace, SLP, rozvody medicinálních plynů, VZT, ZTI) a dalších rozvodů potřebných pro funkční chod zdravotnického zařízení Objednatele, jakož i včetně návrhu vybavení centrálních operačních sálů zdravotnickou technikou a inventářem; a
 - c. zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále také jako „Dílo“),

jež budou Objednatelem následně využity pro vypsání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce a pro podání žádosti o stavební povolení pro stavební záměr „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“, a závazek Objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Smluvní strany prohlašují, že se v průběhu zhotovování Díla vyskytly nepředvídatelné okolnosti spojené s projednáváním finální verze Díla. Tyto okolnosti mají přímý vliv na reálnou možnost dokončit DSP v původně sjednaném termínu, přičemž Zhotovitel bez svého zavinění není schopen dodržet harmonogram stanovený ve Smlouvě.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XI. odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají tento Dodatek.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy v souladu s článkem XI. odst. 5. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku, a to:

Článek IV odst. 1 písm. a) se mění následovně:

„a) dokončení a protokolární předání DSP, včetně PBŘ dle čl. II odst. 1 písm a) této smlouvy, Objednateli bez vad a nedodělků, do 213 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy“

2. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem **1. 7. 2025**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne

Za objednatele


Datum: 2025.07.01 07:42:28
+02'00'

.....

Nemocnice Břeclav, p.o.
Ing. Petr Batka, ředitel

Za dodavatele


Datum: 2025.06.30 15:08:30
+02'00'

.....

PPS Kania s.r.o.
Jan Kania, jednatel