

Dodatek č.1

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „Sklad posypové soli a interního materiálu Blansko“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

INVESTINŽENÝRING a.s.

sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva

IČO: 60742470
oddíl B, vložka 1543

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY SMLOUVY

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. V odst. 11 a čl. X. odst. 3. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě ze dne 22. 05. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Stavba byla dle zadávacích podmínek plánována na 10 měsíců. Skutečná doba výstavby - výkonu TDS je 15 měsíců.

II. ZMĚNY SMLOUVY

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí:

Celková odměna vč. DPH 387 400,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„Sklad posypové soli a interního materiálu Blansko“

Číslo smlouvy objednatele: 386/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 532/2025/99


Číslo smlouvy poskytovatele: DS/6/2024

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven elektronicky

V Brně,

V Brně, dne



Ing. Tomáš Štercl

Předseda představenstva
INVESTINŽENÝRING a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje