

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/398 TRSTĚNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

sp.zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp.zn. B 6556

zastoupena Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vzhledem k vybudované dešťové kanalizace a chodníku v obci, jejímž investorem je obec Trstěnice, nebylo nutné zřizovat odvodnění komunikace do uliční a horské vpustě, protože dešťová voda je odvedena do nově vybudované dešťové kanalizace. Po vybudování nových chodníků obcí Trstěnice nebylo nutné zřizovat silniční obruby a zpevněnou krajnici.
- Po odkopání vozovkových vrstev a pochůzkou po stavbě byla zjištěna lokální zvodnělá místa na pláni komunikace, která bude nutné zasnovat drceným kamenivem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1 498 867,80 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací


Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel Armutidis

manažer regionu Jižní Morava

COLAS CZ, a.s.



29.07.2025

12:01:20

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Rekapitulace TDK 1- Dodatek č.1

Projekt :

MR2 - II/398 Trstěnice

Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet s DPH	Dodatek č.1			
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	59 160,00	71 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	Komunikace	1 286 607,90	1 556 795,56	289 872,10	-136 772,20	1 439 707,80	1 742 046,44
Rekapitulace stavby souhrn		1 345 767,90	1 628 379,16	289 872,10	- 136 772,20	1 498 867,80	1 813 630,04

Stavba:

MR2 II/398 Trstěnice

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice II/398

SO 101

- 136 772,20

Typ	Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD			1	Zemní práce				- 17 059,20	
P		3	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	- 7,200	1 029,00	- 7 408,80	
PP				připojky dešťové a horské vpusti					
VV				odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
				6*0,8*1,5 = 7,200 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
				- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené					
				- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
				- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
				- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
				- přilepek za lepihost					
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
				- vyťahování a nošení výkopku					
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy					
				- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek					
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)					
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě					
				- třídění výkopku					
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
				Položka nezahrnuje:					
				- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
TS				ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUTNĚNÍ	M3	- 7,200	278,00	- 2 001,60	
P		4	17120						
PP									
VV									
				7,2 = 7,200 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru					
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
				- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
				- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu					
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
				- spouštění a nošení materiálu					
				- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů					
				- svahování, uzavírání povrchů svahů					
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti					
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
TS				ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 7,200	1 039,00	- 7 480,80	
P		5	17481						
PP				šterkopisek					
VV				připojky dešťové a horské vpusti					
				6*0,8*1,5 = 7,200 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace					
				- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					
				- hutnění i různé míry hutnění					
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
				- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
				- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu					
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
				- spouštění a nošení materiálu					
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti					
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
TS				ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	- 4,800	35,00	- 168,00	
P		6	18120						
PP				připojky dešťové vpusti a horské vpusti					
VV				4,8 = 4,800 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhtutnění určuje projekt.					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
TS				Komunikace				- 44 528,00	
P		8	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	- 120,000	190,00	- 22 800,00	
PP				SD 0/32 tl. 150mm					
VV				175*2*0,5 = 175,000 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
				- očištění podkladu					
				- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhtutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
TS				PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	- 32,000	679,00	- 21 728,00	
P		11	587202						
PP				předláždění sjezdu					
VV				32 = 32,000 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)					
				- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)					
				- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar					
				Položka nezahrnuje:					
				- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)					
SD			8	Potrubí				- 66 005,00	
P		13	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	- 1,000	539,00	- 539,00	
PP				připojka dešťové vpusti					
VV				PP SN 12 DN 150					
				1 = 1,000 [A]					

S O		Firma: Soupis prací objektu										
		Stavba: MR2 II/398 Trstěnice										
		Rozpočet: SO 101 Oprava silnice II/398										
		SO 101289 872,10										
Typ		Prof. číslo	Kód položky	Variant	Název Položky		MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
0		1	2	3	4		5	6	Jednotková7	Celkem8	9	
SD			2		Základy					289 872,10		
P		N1	21452				595	M2	595,000	487,18	289 872,10	
TS		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje: - x										



2025/019/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005


se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Armutidisovi



(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Jihomoravského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel. [redacted] – Fax: [redacted] – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz



2025/019/G/CCZ


- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Jihomoravského, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze




COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.



Ing. Pavel Armutidis