

Číslo smlouvy objednatele: 679/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1228/2024/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 672/2025/99

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2024-038

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, KM 0,200 - 1,297

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s.

IČO: 42196868

sp.zn. B430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- výplň spar asfaltem nebylo nutné provádět v celém rozsahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 682 244,71 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací


V Hradci Králové, dne



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

M – SILNICE a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD

Projekt : II/424 Moravská Nová Ves, km 0,200 - 1,297

			dodatek č. 1		dodatek č. 2	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2	
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP
SO 101	Rekonstrukce silnice	16 814 159,00	408 664,11	0,00	0,00	-77 778,40
Stavba celkem - stavební náklady celkem		16 814 159,00	408 664,11	0,00	0,00	-77 778,40
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2	
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP
Ostatní náklady		221 560,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady		264 240,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		485 800,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2	
			VCP	MNP	VCP	MNP
Finanční náklady projektu celkem		17 299 959,00	460 064,11	0,00	0,00	-77 778,40

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD**Projekt : II/424 Moravská Nová Ves, km 0,200 - 1,297**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Rekonstrukce silnice	16 814 159,00	17 145 044,71
Stavba celkem - stavební náklady celkem		16 814 159,00	17 145 044,71
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis			
Ostatní náklady		221 560,00	260 560,00
Vedlejší náklady		264 240,00	276 640,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		485 800,00	537 200,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		17 299 959,00	17 682 244,71



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 927124038 II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, KM 0,200 - 1,297; SÚS JMK

SO 101

-77 778,40

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice - změna č.3 - MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotkové	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-77 778,40
40	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	-1 204,000	64,60	-77 778,40
			včetně prořezání				
			výměra dle Microstation				
			-1204,00				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsaného materiálu				
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				