

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2025

Číslo smlouvy objednatele: 462/2025/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 741/2025/99

Číslo smlouvy dodavatele: sm1625DZ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC
II. A III. TŘÍDY V ROCE 2025

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech provozních: [redacted] provozní náměstek ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

DODAVATEL

VACULA silniční s.r.o.

sídlem: Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Radek Vacula, jednatel

IČO: 03181936
sp. zn. Oddíl C 228547

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu poklesu vozovky na silnici III/3773 Lomnice u Tišnova – přechod pro chodce u ZŠ, nelze v tomto místě zdrsnění povrchu realizovat, proto se smluvní strany dohodly na výměnu za jiný úsek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně jednoho z úseků v Příloze 3, která nově zní:
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2025

Zpracování nabídkové ceny - zdrsnění povrchu

část zakázky	tj	počet mj
oblast Sever		
II/362 Olešnice – přechod pro chodce u zdravotního střediska	m ²	180

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2025

Číslo smlouvy objednatele: 462/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 741/2025/99

Číslo smlouvy dodavatele: sm1625DZ

II/362 Olešnice - přechod pro chodce u kř. III/3629 Křtěnov	m ²	192
oblast Střed		
II/417 Prace - Křenovice, začátek obce, km 12,938 -12,998	m ²	210
III4194 Vážany - Hrušky, zatáčka km 3,006 -3,096	m ²	270
III/0462 Vyškov, ul. Olomoucká, km 19,825	m ²	180

část zakázky	tj	počet mj	cena/mj bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
oblast Sever	m ²			193 440,00 Kč
oblast Střed	m ²			343 200,00 Kč
				536 640,00 Kč

Dle smlouvy o dílo článku III. Odstavce 2 budou objednatelem hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce stanovené v protokolu o předání prací

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Brně dne 25. 8. 2025

V Kelči dne 22. 8. 2025

zástupce objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

zástupce dodavatele

Ing. Radek Vacula

jednatel

VACULA silniční s.r.o.

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2025

Číslo smlouvy objednatele: 462/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 741/2025/99

Číslo smlouvy dodavatele: sm1625DZ