

# SMLOUVA O DÍLO

## *III/4136 MIR. KNÍNICE, MOST 4136-3*

### OBJEDNATEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

### ZHOTOVITEL

#### **SARES, spol. s r.o.**

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342  
oddíl C, vložka 7000

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** oprava mostu ev. č. 4136-3 (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je most ev. č. 4136-3 na silnici III/4136.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. Soupis prací.
  - ii. Hlavní prohlídka mostů a mostní list.
  - iii. Písemné pokyny objednatele.
  - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
  - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy ([www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 15 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy**

Zahájení stavebních prací

**po dohodě se správcem stavby, nejpozději však 01. 09. 2025**

Předání a převzetí díla

**do 2 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději však do 31. 10. 2025**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**289 565,30 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s dokumentací dle čl. I odst. 6 této smlouvy a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

## **V. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti, než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisu prací a dalších dokumentů uvedených v čl. I. odst. 6 této smlouvy, zejména těch, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## **VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena stavba nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - i. Stavební deník;
  - ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - iii. Doklady o likvidaci odpadu – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 7. tohoto článku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

#### 5. Poddodavatelé

5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

5.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název         | IČO | Rozsah prací |
|---------------|-----|--------------|
| <b>nejsou</b> |     |              |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhradzuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

5.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.4. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

5.5. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

#### 6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

6.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

6.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

#### 7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit minimálně tyto informace.

- i. množství a druh materiálu.
- ii. způsob využití.
- iii. původ materiálu.

- iv. komu byl materiál předán.
- v. datum předání.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
10. Zhotovitel se zavazuje, že
  - a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní úpravou,
  - b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
  - c) bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů.
11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst. 10. tohoto článku doložit relevantními doklady apod.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za částečného omezení dopravy.

## VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen:
  - i. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. stanovení dočasného dopravního značení;
  - ii. povolení k uzavírkám;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

## VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu \*xls.

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
- 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:
- | Cena dodatečných prací či dodávek                                         | = | Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem<br>Veřejné zakázky    |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| -----                                                                     |   | -----                                                                 |
| Cena uvedená v sazebníku OTSKP aktuálně platném<br>v době provádění prací |   | Předpokládaná cena veřejné zakázky uvedená v zadávací<br>dokumentaci* |
- \* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.
- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

#### IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor investora.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny.
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
  - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
  - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
  - viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor investora je oprávněn:
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.



6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## **X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele.

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak                                                                  | 36 měsíců |
| Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukcí a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí) | 60 měsíců |

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst. 1. této smlouvy

100,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

100,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí díla

50,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

400,-Kč za  
poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta sjednaná pro konkrétní porušení povinností.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní;
- v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště.




4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

## **XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 této smlouvy lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: nejsou Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
14. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Oprávněné osoby objednatele.
  3. Oprávněné osoby zhotovitele.
  4. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.


V Brně, dne



X

Ing. Pavel Doležal  
jednatel

V Brně, dne



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Viz. příloha níže.

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

**INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK**

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**SPRÁVCE STAVBY**

[REDACTED] vedoucí oblasti Západ, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**

[REDACTED] mostní inspektor oblasti Západ

e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Za objednatele

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUcí**

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Čestně prohlašuji, že [REDACTED] realizoval na pozici hl.stavbyvedoucího v naší firmě více jak tři stavby o objemu vyšším jak 5 000 000,-Kč

[REDACTED]

Ing.Pavel Doležal  
jednatel SARES spol. s r.o.

## PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

| ŽÁDOST O ZMĚNU                                                        |                                 |                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                                                               |                                 | Číslo změny:                   |                                                                   |
|                                                                       |                                 | Datum:                         |                                                                   |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                                                   |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Odkazy                                                                |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                                                   |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                                                   |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                                                   |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                                                   |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |



| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY<br/>(příloha k žádosti o změnu)</b>                                                                              |                                                 |                |                     |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|---------------|
| <table border="1"> <tr> <td><b>Stavba:</b></td> <td><b>Číslo změny:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Datum:</b></td> </tr> </table> |                                                 | <b>Stavba:</b> | <b>Číslo změny:</b> |  | <b>Datum:</b> |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                          | <b>Číslo změny:</b>                             |                |                     |  |               |
|                                                                                                                                         | <b>Datum:</b>                                   |                |                     |  |               |
| Předkládaný návrh úpravy:                                                                                                               | Změna ceny díla <input type="checkbox"/>        |                |                     |  |               |
|                                                                                                                                         | Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/> |                |                     |  |               |
| <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>                                                                             |                                                 |                |                     |  |               |
| Počet listů příloh:                                                                                                                     |                                                 |                |                     |  |               |
| Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)                                                                                                |                                                 |                |                     |  |               |
| <b>Vícepráce</b>                                                                                                                        | Kč (bez DPH)                                    |                |                     |  |               |
| <b>Méněpráce</b>                                                                                                                        | Kč (bez DPH)                                    |                |                     |  |               |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:                                                                                                  |                                                 |                |                     |  |               |
| <b>prodloužení lhůty o</b>                                                                                                              | kalendářních dní                                |                |                     |  |               |
| <b>zkrácení lhůty o</b>                                                                                                                 | kalendářních dní                                |                |                     |  |               |
| Za zhotovitele (zpracoval):                                                                                                             |                                                 |                |                     |  |               |

Rekapitulace ceny

Stavba: III/4136 Mir. Knínice, most 4136-3

Celková cena bez DPH: 289 565,30

| Objekt | Název                      | Cena       |
|--------|----------------------------|------------|
| OO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 40 000,00  |
| SO 201 | Mir. Knínice, most 4136-3  | 249 565,30 |



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Soupis prací objektu

Stavba: SÚS JmK III/4136 Mir. Knínice, most 4136-3

ONVN 40 000,00

Rozpočet: OO 000 ONVN Ostatní a vedlejší náklady

| Pof. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Jednotková cena |                  | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | Jednotková      | Celkem           |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | 6        | 9               | 10               | 11              |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 | <b>40 000,00</b> |                 |
| 1          | 03100       |          | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00        |                 |
|            |             |          | 1,0 = 1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                  |                 |
|            |             |          | zahrnuje objednatel pmovalené náklady na pořizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení, vč. úklidu staveniště                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                  |                 |
| 2          | 02710       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1,000    | 30 000,00       | 30 000,00        |                 |
|            |             |          | Dočasné dopravní značení a jiná technická opatření pro provedení stavebních prací, zúžení jízniho profilu, apod.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                  |                 |
|            |             |          | Ev. přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.                                                                                                            |     |          |                 |                  |                 |
|            |             |          | Stávající svíslé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. |     |          |                 |                  |                 |
|            |             |          | Vše v režii zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                  |                 |
|            |             |          | 1,0 = 1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                  |                 |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmovalenými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                  |                 |



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Soupis prací objektu**

Stavba: SÚS JmK III/4136 Mir. Knínice, most 4136-3

SO 201

249 565,30

Rozpočet: SO 201 Mir. Knínice, most 4136-3

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Jednotková cena |                 | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | Jednotková      | Celkem          |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   | 6        | 9               | 10              | 11              |
| <b>1</b>   |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>7 627,50</b> |                 |
| 1          | 11511       |          | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br>dle odborných zkušeností zhotovitele<br>zaměřeno na stavbě<br>$8,00=8,000 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- čerpání vody na povrchu<br>- potrubí<br>- pohotovost záložní čerpací soupravy<br>- zřízení čerpací jímky<br>- následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                    | HOD | 8,000    | 150,00          | 1 200,00        | 2025_OTSKP      |
| 2          | 11522       |          | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M<br>vč. vytvoření hrázky, dle odborných zkušeností zhotovitele<br>zaměřeno na stavbě<br>$6,00=6,000 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- převedení vody na povrchu<br>- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení                                                                                                                                                                         | M   | 6,000    | 1 000,00        | 6 000,00        | 2025_OTSKP      |
| 3          | 18214       |          | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M<br>srovnání koryta před provedení hutněného polštáře ze ŠD<br>zaměřeno na stavbě<br>$1,30*3,50+1,00*4,00=8,550 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů                                                                                                                                                                                                           | M2  | 8,550    | 50,00           | 427,50          | 2025_OTSKP      |
| <b>4</b>   |             |          | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | <b>9 511,00</b> |                 |
| 4          | 45152       |          | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>hutněný polštář ze ŠD fr. 63-125 tl. 300 mm pod kamennou rovinaninu<br>zaměřeno na stavbě<br>$(1,30*3,50+1,00*4,00)*0,30=2,565 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného kameniva<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                     | M3  | 2,565    | 1 200,00        | 3 078,00        | 2025_OTSKP      |
| 5          | 46321       |          | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE<br>zpevnění dna vodoteče lomovým kamenem ve vrstvě výšky 250 mm, hmotnost jednotlivých kamenů min. 40 kg<br>zaměřeno na stavbě<br>$(1,30*3,50+0,70*4,00)*0,25=1,838 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru<br>- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3  | 1,838    | 3 500,00        | 6 433,00        | 2025_OTSKP      |

| 6  |        | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 802,80 |        |          |           |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|------------|
| 6  | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2        | 5,500  | 2 400,00 | 13 200,00 | 2025 OTSKP |
|    |        | sanace částí opěr a skluzu v místech odpadlé omítky<br>zaměřeno na stavbě<br><i>3,50+1,00+1,00 =5,500 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>- položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                       |           |        |          |           |            |
| 7  | 626211 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2        | 13,140 | 1 800,00 | 23 652,00 | 2025 OTSKP |
|    |        | celoplošná sanace temene stávajících betonových říms<br>zaměřeno na stavbě<br><i>(13,0+8,90)*0,60 =13,140 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>- položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                   |           |        |          |           |            |
| 8  | 62631  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2        | 18,640 | 220,00   | 4 100,80  | 2025 OTSKP |
|    |        | adhézní spojovací můstek, k pol. "626112" a k pol. "626211"<br>zaměřeno na stavbě<br><i>horní plocha říms: (13,00+8,90)*0,60 =13,140 [A]</i><br><i>opěry a skluz: 3,50+1,00+1,00 =5,50 [B]</i><br><i>Celkem: [A]+[B]=18,640 [C]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>- položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce |           |        |          |           |            |
| 9  | 62652  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2        | 0,500  | 1 200,00 | 600,00    | 2025 OTSKP |
|    |        | ošetření žezných ploch po odstranění původního zábradlí pasivačním epoxidovým nátěrem<br>zaměřeno na stavbě<br><i>0,50=0,500 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                                                            |           |        |          |           |            |
| 10 | 62745  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2        | 5,000  | 850,00   | 4 250,00  | 2025 OTSKP |
|    |        | doplnění chybějícího spárování opevnění zemních svahů a opěr, vč. odstranění stávající nesoudržné spárovací malty a vyčištění spár<br>zaměřeno na stavbě<br><i>5,00=5,00 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |          |           |            |

Položka zahrnuje:  
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  
- spárování  
- odklizení suti a přebytečného materiálu  
- potřebná lešení

| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186 624,00 |        |          |            |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|------------|
| 11 | 919131 | <p>ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM</p> <p>profiznutí 4 příčných trhlin v římsách (na horní ploše a čele) do hloubky 20 mm<br/>zaměřeno na stavbě<br/>0,90*4=3,600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:<br/> - řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku<br/> - spotřeba vody</p>                                                                                                                                               | M          | 3,600  | 250,00   | 900,00     | 2025 OTSKP |
| 12 | 9112A3 | <p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odstranění stávajícího ocelového zábradlí vč. odvozu na skládku objednatele do 10 km<br/>zaměřeno na stavbě<br/>9,00+13,00=22,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:<br/> - demontáž a odstranění zařízení<br/> - jeho odvoz na předepsané místo</p>                                                                                                                             | M          | 22,000 | 300,00   | 6 600,00   | 2025 OTSKP |
| 13 | 9112B1 | <p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>dle specifikace v zadávací dokumentaci<br/>9,00+13,00=22,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:<br/> - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br/> - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku</p>        | M          | 22,000 | 7 500,00 | 165 000,00 | 2025 OTSKP |
| 14 | 931332 | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2</p> <p>utěsnění 4 příčných trhlin v římsách (na horní ploše a čele) - k pol. "919131"<br/>zaměřeno na stavbě<br/>0,90*4=3,600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:<br/> - dodávku a osazení předepsaného materiálu<br/> - očištění ploch spáry před úpravou<br/> - očištění okolí spáry po úpravě<br/> Položka nezahrnuje:<br/> - těsnící profil</p>                         | M          | 3,600  | 520,00   | 1 872,00   | 2025 OTSKP |
| 15 | 938543 | <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>otryskání zhlaví stávajících betonových říms a částí opěr a skluzu v místech odpadlé omítky tlakovou vodou<br/>zaměřeno na stavbě<br/>horní plocha říms: (13,00+8,90)*0,60 =13,140 [A]<br/>opěry a skluz: 3,50+1,00+1,00 =5,50 [B]<br/>Celkem: [A]+[B]=18,640 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:<br/> - očištění předepsaným způsobem<br/> - odklizení vzniklého odpadu</p> | M2         | 18,640 | 550,00   | 10 252,00  | 2025 OTSKP |
| 16 | 93857  | BROUŠENÍ BETON KONSTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2         | 2,000  | 1 000,00 | 2 000,00   | 2025 OTSKP |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ruční dočištění otryskaných konstrukcí                                               |
| zaměřeno na stavbě                                                                   |
| 2,00=2,000 [A]                                                                       |
| Položka zahrnuje:<br>- očištění předepsaným způsobem<br>- odklizení vzniklého odpadu |