

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/37362 Krasová, průtah“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OPTIMA, spol. s r.o.

sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

IČO: 15030709
sp. zn. Oddíl C, vložka 1132

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Méněpráce – geologický a dendrologický průzkum

Geologický průzkum plnohodnotně nahradila již zpracovaná diagnostika vozovky, zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., kterou objednatel předal zhotoviteli.

Dendrologický průzkum k účelu rozhodnutí o povolení ke kácení navržených dřevin pro rekonstrukci silnice, nebyl ze strany vlastníka dřevin požadován.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 13 smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- hluková studie;
- průzkum inženýrských sítí;
- výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (potřebné doplňkové zaměření)
(dále jen „průzkumy“).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

817.000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – kalkulace ceny, který se mění a nově zní:

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP	420.000,-
PDPS	157.000,-

Inženýrská činnost (IČ)	100.000,-
-------------------------	-----------

Soupis prací (SP)	60.000,-
-------------------	----------

Položka	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	10.000,-
průzkum inženýrských sítí	10.000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	10.000,-
Průzkumy celkem	30.000,-

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	50.000,-

Cena celkem bez DPH*	817.000,-
-----------------------------	------------------

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Ve Vysokém Mýtě, dne:




Ing. Bohuslav Shejbal

jednatel společnosti

OPTIMA, spol. s r.o.

V Brně, dne:



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje