

Číslo smlouvy kupujícího: 714/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1117/2025/99

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVĚ

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

A

PRODÁVAJÍCÍ

Grep energie s.r.o.

sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha IČO: 14355396, DIČ: CZ14355396

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 364454

zastoupená Janem Bartošem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 1. kupní smlouvy ze dne 27. 8. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že kupující z technických důvodů na jeho straně nepřípravil přípojné místo pro instalaci nabíjecí stanice.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Kupujícímu bude zboží dodáno v následující lhůtě:

Předání a převzetí zboží (včetně zprovoznění, implementace a revizní zprávy) **do 30. 11. 2025.**

Dřívější plnění je možné

Místo plnění – areál SÚS JMK, Ořechovská 541/35, Brno

Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit kupujícímu prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby (oprávněný zástupce kupujícího), a to alespoň 3 pracovní dny před dodáním zboží.

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Číslo smlouvy kupujícího: 714/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1117/2025/99

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Praze, dne



Digitálně podepsal Jan
Bartoš
Datum: 2025.11.10
08:17:53 +01'00'

Jan Bartoš
jednatel
Grep energie s.r.o.

V Brně, dne



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
10.11.2025 10:04:21

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek.
pověřený zastupováním ředitele
SÚS JMK

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 3. listopadu 2025 22:14
Komu: smlouvy
Kopie: [REDACTED]
Předmět: EXTRA Spěchá - Požadavek na uzavření dodatku - dodávka nabíjecích stanic
Kategorie: [REDACTED]

Dobrý den,

prosím o zpracování dodatku ke smlouvě č. 714/2025/99 na dodávku nabíjecích stanic od společnosti Grep Energie s.r.o.. **Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že objednatel z technických důvodů nepřipravil přípojně místo pro instalaci nabíjecí stanice.** Termín dodání prosím posunout do 30.11.2025.

Předem děkuji za rychlé zpracování

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí oddělení organizace a plánování údržby

T
M
E
W

[REDACTED]

www.susjmk.cz



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno

ředitelství
Ořechovská 541/35
619 00 Brno