

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, MOST 424-001

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

INDUSTRIA MCM s.r.o.

sídlem U Tirexu 3543, 695 01 Hodonín IČO: 44015585
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3362
zastoupena Ing. Josefem Markusíkem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 23.10. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- změna vychází ze skutečné potřeby výluk, mechanizace a pracovníků dle smlouvy se Správou železnic, státní organizace a následného vyúčtování ze strany Správy železnic, státní organizace

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

276 073,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Brně, dne

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Markusik
Datum:
2026.01.05
10:19:51 +01'00'

Ing. Josef Markusik

jednatel společnosti

INDUSTRIA MCM s.r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
06.01.2026 12:03:32

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, MOST 424-001**

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most	696 832,80	0,00	-420 759,55	276 073,25
Stavba celkem - stavební náklady celkem		696 832,80	0,00	-420 759,55	276 073,25