

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3941 ROSICE, UL. NÁDRAŽNÍ A III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 2.ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřich Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

zastoupený Michalem Altrichterem, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Chyba v psaní.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1, smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 15 dnů od výzvy objednatele dle odst. 8
tohoto článku**

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů od předání a převzetí staveniště

dokončení, předání a převzetí stavby mimo VDZ plastem

do 5 měsíců od předání staveniště

do 30 dnů od předání a převzetí stavby

Předání a převzetí geometrického plánu

**do 90 dnů od předání a převzetí stavby
mimo VDZ plastem**

Předání a převzetí díla

do 30. 4. 2026

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

V Jihlavě, dne



Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2026.01.06
10:03:20 +01'00'

Michal ALTRICHTER
ŘEDITEL OBLASTI JIH
COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
07.01.2026 05:56:35

Ing. Jindřich Hochmanem
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje