

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/421 MOST EV.Č. 421-012 PŘES DYJI ZA NOVÝMI MLÝNY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sp. zn. B 2419

zastoupena Ing. Petrem Štenclem, členem představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 3. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- fakturováno dle skutečnosti

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

29 677 641,83 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Olomouci, dne



Digitálně
podepsal Ing.
Petr Štencel
Datum:
2026.01.16
10:00:38 +01'00'

Ing. Petr Štencel

člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
20.01.2026 09:38:49

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/421 Most ev.č. 421-012 přes Dyji za Novými Mlýny

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	

Změna stavby č. ZBV 1 Změna č. 01 SO 201 Most ev.č. 421-012

Stavba: **TDK1 - II/421 Most ev.č. 421-012 přes Dyji za Novými Mlýny**

Objekt: **SO 201 - Most ev. č. 421-012**

Rozpočet: **[SO 201] - Most ev. č. 421-012**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 1

Rozpočet: [SO 201] - Most ev. č. 421-012

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem