

Číslo smlouvy objednatele: 322/2011  
Číslo dodatku č.1 objednatele: 495/2012  
Číslo dodatku č.2 objednatele: 690/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 2011/0703

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 19.7.2011 mezi:

### Objednatel:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581

Zastoupená: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 287

### Zhotovitel:

**Eurovision, a.s.**

se sídlem Veverčí 102, 616 00 Brno

IČ: 27691845

Zastoupená: Ing. Jana Elingrovou, předsedou představenstva

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5056

Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2011 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č.1 ze dne 11.12.2012, na základě které má dodavatel pro objednatele zpracovat žádosti o poskytnutí dotací (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že nebyly registrovány všechny projekty uvedené v příloze č.1, protože objednatel dosud nemá všechny podklady potřebné pro udělení písemného pokynu ke zpracování žádostí na všechny projekty dle přílohy č. 1 smlouvy, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. 5 smlouvy na změně smlouvy tímto dodatkem, a to

že se ruší v čl. VI odst. 3 smlouvy a nahrazuje se novým tohoto znění:


„3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.8.2014.“

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí dodatku č.2 je aktualizovaná příloha - seznam projektů, které mohou být předmětem žádosti o dotaci.

V Brně, dne 25.6.2013



.....  
Ing. Jana Elingrová  
předseda představenstva

V Brně, dne 25.-06-2013

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
IČO: 70932581

.....  
Ing. Jan Zouhar,  
ředitel SÚS JMK

**SEZNAM PROJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O  
DOTACI**

| poř.č.        | oblast podpory | místo realizace | Název projektu ROP                                 | předpokládané stavební náklady v tis. Kč | Cena za zpracování žádosti bez DPH |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1             | 1.1.           | BK              | II/379 Lažánky průtah                              | 29 250                                   |                                    |
| 2             | 1.1.           | BO              | II/394 Tetčice průtah                              | 73 357                                   |                                    |
| 3             | 1.1.           | BO              | II/379 Tišnov - Lipůvka                            | 140 909                                  |                                    |
| 4             | 1.1.           | BO              | II/152 Modřice mosty                               | 132 793                                  |                                    |
| 5             | 1.1.           | ZN              | II/408 průtahy Dyje, Krhovice, Valtrovice          | 61 200                                   |                                    |
| 6             | 1.1.           | ZN              | II/408 Dyjákovice průtah                           | 95 475                                   |                                    |
| 7             | 1.1.           | BO              | II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba               | 41 353                                   |                                    |
| 8             | 1.1.           | BO.ZN           | II/152 Ivančice - Polánka                          | 98 775                                   |                                    |
| 9             | 1.1.           | BV              | II/425 Nosislav-Velké Němčice - Starovičky         | 67 580                                   |                                    |
| 10            | 1.1.           | BV              | II/381 Velké Němčice průtah                        | 9 514                                    |                                    |
| 11            | 1.1.           | BV              | II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice                | 56 179                                   |                                    |
| 12            | 1.1.           | HO              | II/431, III/4301 Ždánice, Nechvalín, průtahy       | 56 250                                   |                                    |
| 13            | 1.1.           | VY              | II/430 Rousínov - Tučapy                           | 43 950                                   |                                    |
| 14            | 1.1.           | ZN              | Propojení I/38 Znojmo                              | 28 500                                   |                                    |
| 15            | 1.2.           | ZN              | IDS Lesná                                          | 5 000                                    |                                    |
| 16            | 1.1.           | BK              | II/365 Horní Poříčí - Letovice -extravilány        | 82 862                                   |                                    |
| 17            | 1.1.           | BK              | III/3783 Holštejn, most 3783-1 v Moravském krasu   | 46 290                                   |                                    |
| 18            | 1.1.           | BO              | II/379 Deblín - Tišnov                             | 89 886                                   |                                    |
| 19            | 1.1.           | BO              | II/383 Pozořice - Sívce                            | 20 039                                   |                                    |
| 20            | 1.1.           | BO              | II/385 Tišnov Hradčany - Čebín                     | 24 422                                   |                                    |
| 21            | 1.1.           | BO              | III/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 | 46 767                                   |                                    |
| 22            | 1.1.           | BV              | III/4206 Pouzdrány most nad koridorem ČD 4206-2    | 55 004                                   |                                    |
| 23            | 1.1.           | HO              | II/422 Čejkovice - Velké Bílovice                  | 63 750                                   |                                    |
| 24            | 1.1.           | ZN              | II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38               | 118 607                                  |                                    |
| <b>Celkem</b> |                |                 |                                                    | <b>1 487 712</b>                         |                                    |