

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZE
DNE 2.10. 2012**

ZADAVATEL: Gymnázium Brno, Elgartova 3
Sídlem: Elgartova 3, 614 00 Brno
Jednající: Mgr. Petra Šperková, ředitelka
IČ: 005 58 974

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Dle zadávacích podmínek čl. 7.1: Uchazeč v návrhu Smlouvy uvede údaj o době plnění vyjádřený v kalendářních dnech ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy do okamžiku protokolárního předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky.

Také dle zadávacích podmínek čl. 12: V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Doba plnění bude hodnocen údaj o době plnění předmětu veřejné zakázky v kalendářních dnech ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

Ale smlouva mj. uvádí:

5.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu této smlouvy a po předání staveniště a na základě výzvy objednatele. Předpokládaná doba zahájení díla je 2012.

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do kalendářních dnů od zahájení plnění v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy...

11.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 této smlouvy nejpozději do pěti dnů před zahájením prací dle harmonogramu zhotovitele – Příloha č. 2...

- 1) Prosíme o sjednocení textu zadávacích podmínek a smlouvy tak, aby bylo hodnotící kritérium stanoveno jednoznačně. Zahájení plnění může nastat nejdříve pět dní po předání staveniště (za předpokladu výzvy objednatele).
- 2) Zhotovitel může těžko odhadnout, kdy jej objednatel předpokládá vyzvat k plnění. Zadávací dokumentace datum neuvádí. Určí zadavatel předpokládanou dobu zahájení díla?
- 3) S ohledem na skutečnost, že je doba plnění hodnotícím kritériem, trvá zadavatel na znění bodu 5.3 smlouvy o dílo? Tedy zpozdí-li se zhotovitelem předpokládaný termín zahájení o 0 až 30 dnů, není zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ad 1 a 2) - Zadavatel uvádí, že dílčí hodnotící kritérium B Doba plnění je v zadávací dokumentaci (a ve smlouvě o dílo) definováno zcela jednoznačně. Pro odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dle jeho předpokladu dojde ze strany zadavatele ke všem úkonům tzn. k podpisu smlouvy, předání staveniště a k výzvě k zahájení plnění v jeden den. Tzn. že hodnotící kritérium B Doba plnění zůstává bez dalších úprav a předmětem hodnocení bude údaj o době plnění předmětu veřejné zakázky v kalendářních dnech ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

Zadavatel upřesňuje, že předpokládá, že plnění bude zahájeno k 3.12.2012

Ad 3) Vzhledem ke stanovení doby plnění díla v kalendářních dnech od zahájení plnění dle čl. 5.1 Smlouvy o dílo zadavatel trvá na ust. čl. 5.3 Smlouvy o dílo. Předpokládaný termín zahájení plnění je pak upraven zadavatelem na základě odpovědi výše.

S pozdravem

Blanka Dosedělová

GORDION, s.r.o., Drozdovice 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 335 705, e-mail: dosedelova@gordion.cz