

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II.
III/15289 Brno Evropská, most 15289-1
DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Dodatečné informace č. 2:

Dotaz č. 1:

Ze zadávací dokumentace podle mého názoru není nikde patrné, že součástí akce je rekonstrukce 1,5km silnice. Mělo by být jasně specifikováno!!!

Dotaz č. 2:

Tabulka pro ocenění diagnostiky (příloha textu SOD) vychází z délky úseku 300m !!! To je pětina Vámi předpokládané délky opravovaného úseku. Mělo by být opraveno.

Odpověď na dodatečné informace č. 2:

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni **DÚR/DSP, PDPS, SP**) v návaznosti na Investiční záměr zpracovaný firmou Dosting, spol. s r.o. z prosince 2008, včetně souvisejících průzkumů. Dále je součástí zakázky rekonstrukce povrchu komunikace III/15289 v celé délce.

Součástí zakázky je inženýrská činnost (**IČ**) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení pro uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (**AD**) při vlastní realizaci akce.

Předmětem zakázky je kompletní snesení stávající mostní konstrukce a vybudování nové mostní konstrukce o 4 polích.

Dále bude součástí dokumentace rekonstrukce vozovky III/15289 v celé délce – cca 1 500 m. Rozsah výměny konstrukčních vrstev vozovky vyplyne z diagnostiky.

Předmětem řešení je rovněž vypracování ZOV. Provoz bude převeden do jednoho pruhu na levé části mostu a pravá část NK a spodní stavby se zbourá a vybuduje nová. Provoz se převede na pravou část a obdobně se dostaví levá polovina mostu. Předpokládá se převedení dopravy jedním jízdním pruhem a střídavým provozem řízeným světelnou signalizací.

Násyp v předpolích bude zajištěn např. překotvovanou záporovou stěnou.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upravil tabulku pro ocenění diagnostiky – Přílohu č. 3 Smlouvy o projektové přípravě - Rozsah diagnostiky, která tvoří přílohu této dodatečné informace.

**Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek, a tím také lhůtu pro otevírání obálek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 06.08.2015 ve 13.00hod.**

V Brně, dne 10.07.2015

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha č. 3 Rozsah diagnostiky